

06	[rubrique: «Construction et réhabilitation des AEPs, n°: 42 00 001 00 421380 11 000 0426 05 »]												
	Acheter les matériels hydrauliques importés pour 8 réseaux d'Adductions d'eau potable	4 960 454 643	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Achat des pompes pour les nouvelles adductions	801 100 000											
	Achat du ciment pour les 8 réseaux d'adduction d'eau potable	563 200 000		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	Achat des fers à béton pour 8 réseaux d'adduction d'eau potable	357 702 000	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Achat des toles pour les nouvelles stations de pompage	6 930 000											
	Matériaux industriels pour pour 8 réseaux d'adduction d'eau potable	119 620 400		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	Tubes pour les maisons d'exploitaton des AEP à station de pompage	22 992 957		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	Achat des GPS différentiels à station totale	150 000 000		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	

AAOON

	Acheter les motos pour les chantiers		160 000 000	BGE	'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	TOTAL		7 142 000 000											
04	[rubrique: «Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base-n°: 42 00 001 00 421280 11 000 0762 01»]													-
	Acquérir du ciment pour 2 sites d'épuration		87 500 000	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Acquérir des tôles pour 2 sites d'épuration		2 100 000	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Acquérir des fers à béton pour 2 sites d'épuration	AAOON	60 700 000	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Matériaux industriels pour les travaux de finalisation de construction d'un site d'épuration et de traitement de boue de vidange à Rumonge		42 461 120		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	Acheter les matériels hydrauliques importés pour 8 réseaux d'Adductions d'eau potable		14 642 620		'14Aau 25 Aout 2023	'8 Sept 2023	'12 Sept 2023	'2 Oct 2023	'4 au 10 Oct 2023	'12au 13 Oct. 2023	'17 Oct 2023	'25 Oct. 2023	'25 Janv. 2024	
	Aquérir deux motos pour faire le suivi		40 000 000	BGE	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Total		247 403 740											
	Total Général		7 389 403 740											

Le Directeur Général a.i de l'AHAMR,

Ir. Gervais NDAGIJIMANA.

AEP	5190454643
Pompe	801100000
Matériaux industr	119620400
Toles BG28	6930000
Tube	22980000
Ciment	683200000

0

Fer à beton	357702000
GPS	150000000
Moto	160000000

