

	Acheter les matériels hydrauliques importés pour les travaux de remise en état des bornes fontaines non fonctionnelles et les matériels hydrauliques importés pour la finalisation des chantiers en cours	CONS REST REINT E	2 730 585 085	'14 decemb 25 decembre 2023	'8 janv 2024	'8 janv 2024	12 janv202 4	14 au 16 janv	17 au 30 janv 2024	2 au 20 fevr 2024	1 mars 2024	25 mars 2024	
	TOTAL		7 402 374 163										
06	<i>[rubrique: «Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base- n°: 42 00 001 00 421280 11 000 0762 01»]</i>	AAOO N											-
	Acquérir des matériaux et matériels importés pour finaliser le site d'épuration		78 390 000	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Acquérir des matériaux et matériels importés pour finaliser les blocs de latrines publics		62 270 000	'24juillet au 2 Aout 2023	'25 Aout 2023	'29 Aout 2023	'19 Sept 2023	'20 au 26 Sept 2023	'28au 29 Sept. 2023	'2 Oct 2023	'16 Oct. 2023	'16 Janv. 2024	
	Total		140 660 000										
	Total Général		7 543 034 163										

**Le Directeur Général de l'AHAMR,
Dr.Ir. Nestor NIYONZIMA.**