

Acquisition du matériel, installation et mise en service du système solaire au : LC NDEMEKA LC GIKOMERO	BEI	75.600. 000	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi-Septembre 2023	Début Mai 2024
Réhabilitation des Installations solaire dans les : LC KIBUYE LC BAMBA LC RUSI LC GIHOVAZI LC MURAMBA	BEI	142.259 .709	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi-Septembre 2023	Début Mai 2024

Elaboration d'une étude de faisabilité de la ligne 110kV de longueur 240km pour faire la couverture de la région Centre- Est	BEI	236.190 .450	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi- Septembre 2023	Début Mai 2024
--	-----	-----------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------

Fait à Bujumbura le/...../2024

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENERGIE
Dr. Ir. Martin NDAYIZEYE