

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ODECA

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des Offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Fourniture des engrais : 1860 T d'engrais NPK+S , Fourniture des engrais : 35 tonnes de DAP et 25 tonnes d'Urée	AOON	7 301 300 000	Budget Général de l'Etat	2023-10-14	2023-10-25	2023-10-26	2023-11-16	2023-11-18	2023-11-21	2023-12-05	2024-03-05	
2	Fourniture de 5,280 litres d'insecticides à base de lambda-cyhalothrine 50g/l EC et 9 000 litres d'insecticides à base d'Imidaclopride 200g/l SL ou d'Imidaclopride 350g/l EC ou 350g/l SC	AOON	549 300 000	Budget Général de l'Etat	2023-10-14	2023-10-25	2023-10-26	2023-11-16	2023-11-18	2023-11-21	2023-12-05	2024-03-05	
3	Fourniture de 5 000 litres de dursban et 6 000 Kg de Thiram	AOON	380 000 000	Budget Général de l'Etat	2023-10-19	2023-10-28	2023-10-31	2023-11-18	2023-11-22	2023-11-23	2023-12-07	2024-03-07	
4	Fourniture de 9 355 000 sacs biodégradables pour repiquage des plants de caféiers	AOON	561 300 000	Budget Général de l'Etat	2023-10-15	2023-10-25	2023-10-28	2023-11-01	2023-11-05	2023-11-07	2023-11-21	2024-01-21	
5	Fournitures de 1500 arrosoires	DC	27 200 000	ODECA	2023-10-15	2023-10-25	2023-10-28	2023-11-01	2023-11-05	2023-11-07	2023-11-21	2024-01-21	
6	Fourniture de 120 000 masques achetées	AOON	49 800 000	ODECA	2023-10-31	2023-11-07	2023-11-08	2023-11-14	2023-11-15	2023-11-18	2023-11-26	2024-02-05	
7	Fourniture de 7 200 Lunettes sont achetées et fournies	AOON	31 800 000	ODECA	2023-10-31	2023-11-07	2023-11-08	2023-11-14	2023-11-15	2023-11-18	2023-11-26	2024-02-05	
8	Fourniture de 1 840 Casques	AOON	35 400 000	ODECA	31/10/2023	2023-11-07	2023-11-08	2023-11-14	2023-11-15	2023-11-18	2023-11-26	2024-02-05	
9	Travaux de Constuction des SDT's de KIGAMBA MBASI	AOON	127 435 811	ODECA	2023-12-30	2024-01-12	2024-01-15	2024-03-15	2024-03-17	2024-04-02	2024-04-03	2024-06-30	
10	Travaux de réhabilitation complète des SDL's	AOON	542 375 374	ODECA	2023-10-31	2023-11-14	2023-11-17	2023-12-17	2024-12-19	2024-01-02	2024-01-03	2024-03-03	
11	Fourniture du matériel, des matériaux et autres besoins pour la réhabilitation complète de la SDL RWINTARE dans la région de NGOZI	AOON	352 543 993	ODECA	2024-01-15	2024-01-30	2024-02-03	2024-03-04	2024-03-06	2024-03-20	2024-03-23	2024-06-23	
12	Fourniture d'un moteur à 3 pistons, pompe à eau et accessoires pour KIGAMBA	AOON	162 729 832	ODECA	2023-07-22	2023-08-06	2023-08-09	2023-10-02	2023-10-04	2023-10-20	2023-10-21	2023-12-21	
13	Fourniture et installation d'une batterie de compensation par condensateur variables d'une puissance de 100 KVAR à l'usine de départage et de conditionnement du café sise à NGAGARA	AOON	105 000 000	ODECA	2024-01-15	2024-01-26	2024-01-28	2024-02-20	2024-02-22	2024-03-20	2024-03-21	2024-06-06	

14	Moderniser de l'outil industriel de l'Usine de déparchage et de conditionnement de Buterere	AOOIN	395 000 000	ODECA	2023-10-12	2023-10-20	2023-10-19	2023-11-10	2023-11-13	2023-11-16	2023-11-18	2024-01-18	
15	Fourniture du matériel, outils et pièces de rechange des SDLs et de l'Usine Buterere	AOON	1 698 840 000	ODECA	2023-10-02	2023-10-16	2023-10-19	2023-11-10	2023-11-13	2023-11-27	2023-11-29	2024-01-15	
16	Géoréférenciation des infrastructures et champs de l'ODECA	AOON	75 000 000	ODECA	2024-02-15	2024-02-29	2024-03-03	2024-04-04	2024-04-06	2024-04-20	2024-04-23	2024-06-08	
17	fourniture des matériaux nécessaires pour la remetalisation et le sablage des disques	AOON	65 000 000	ODECA	2023-08-07	2023-08-27	2023-08-29	2023-09-20	2023-09-22	2023-10-07	2023-10-09	2023-12-24	
18	Remplissage des extincteurs pour tous les bâtiments de l'ODECA	DC	13 000 000	ODECA	2023-08-02	2023-08-06	2023-08-09	2023-08-16	2023-08-17	2023-08-24	2023-08-25	2023-09-25	
19	Vérification et entretien des peseurs ensacheurs, des silos peseurs , des ponts bascules et de balance de contrôle à l'usine de déparchage et de conditionnement du café sise à NGAGARA	DC	13 000 000	ODECA	2024-04-05	2024-04-07	2023-08-09	2023-08-16	2023-08-17	2023-08-24	2024-04-09	2024-05-09	
20	Rebobinage des moteurs électriques endommagés	DC	15 000 000	ODECA	2023-12-15	2023-12-18	2023-08-09	2023-08-16	2023-08-17	2023-08-24	2024-01-02	2024-01-30	
21	Fourniture des substrats du Labo	AOON	27 605 400	ODECA	2023-09-15	2023-09-20	2023-10-23	2023-10-26	2023-10-28	2023-11-03	2023-11-14	2024-02-14	
22	Fournitures de sachets d'emballage du café torréfié	AOOIN	600 000 000	ODECA	2023-10-03	2023-10-08	2023-10-19	2023-10-22	2023-10-25	2023-10-31	2023-11-07	2024-02-07	
23	Acquisition de 2 moulins du café torréfié avec accessoires	AOOIN	400 000 000	ODECA	2023-10-03	2023-10-08	2023-10-19	2023-10-22	2023-10-25	2023-10-31	2023-11-07	2024-02-07	
24	Fourniture des pneus des véhicules et chariots	AOON	80 000 000	ODECA	2023-09-08	2023-09-12	2023-10-14	2023-10-16	2023-10-20	2023-10-25	2023-11-02	2024-02-02	
25	Aquisition du matériel informatique	AOON	80 000 000	ODECA	2023-09-25	2023-09-30	2023-10-03	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	2023-11-05	2024-01-05	
26	Fourniture de bureau aux sièges de l'ODECA, SDLs, et Régions	AOON	80 000 000	ODECA	2023-09-15	2023-09-20	2023-10-23	2023-10-26	2023-10-28	2023-11-03	2023-11-14	2024-01-14	
27	Acquisition du matériel roulant pour l'ODECA	AOOIN	3 000 000 000	ODECA	2023-11-25	2023-11-29	2023-01-02	2023-01-05	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-21	2024-04-21	
28	Fourniture des Emballages vaisselles biodégradables	AOON	109 401 000	ODECA	2023-09-15	2023-09-18	2023-09-19	2023-09-24	2023-09-25	2023-09-28	2023-09-28	2023-11-20	
29	Fourniture des sacs en jute et Grain-pro	AOON	150 000 000	ODECA	2023-11-25	2023-11-29	2023-01-02	2023-01-05	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-21	2024-04-21	
30	Fourniture des sacs en nylon	AOON	100 000 000	ODECA	2023-11-25	2023-11-29	2023-01-02	2023-01-05	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-21	2024-04-21	
31	Acquisition du mobilier de bureau	DC	25 000 000	ODECA	2023-09-25	2023-09-30	2023-10-03	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	2023-11-05	2024-12-05	
32	Achat d'une pompe du carburant et installation pour MAKAMBA	DC	25 000 000	ODECA	2024-02-02	2024-02-06	2024-02-08	2024-02-19	2024-02-23	2024-03-04	2024-03-27	2024-04-19	
33	achat du réservoir(10 000L) et construction de l'abri	DC	25 000 000	ODECA	2023-11-29	2023-12-11	2023-12-14	2023-12-27	2023-12-29	2024-01-02	2024-01-15	2024-02-15	
Montant total			17 203 031 410										

Bujumbura le / / 2023

OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE
 Ir. Léonard KAYOBERA
 ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL