

PPM PRODER EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024

MARCHE DES BIENS

N°	Description	Données de base						Procédure d'appel d'offres				Procédures de passation			Attribution du contrat et signature			
		Prévu vs. Réel	Pré ou post qualification	Revue préalable ou a posteriori	Méthode de passation	Enveloppes	Montant (USD)	Soumission des documents d'appel d'offres	Date de non-objection	Date d'invitation à soumissionner	Clôture/ouverture des offres	Date de non-objection	Soumission des rapports consolidés de dévaluation	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Date de signature du contrat	Date d'achèvement du contrat
1	Fourniture des outils de communication /b et de démonstration /g	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	3 352,28	25-sept-23	N/A	26-sept-23	10-oct-23	N/A	17-oct-23	N/A	N/A	23-oct-23		1-déc-23
		Réel																
2	Matériel pour la Mise en place, la formation et l'appui aux CEP riz en marais aménagés	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	22 571,00	25-sept-23	N/A	26-sept-23	10-oct-23	N/A	17-oct-23	N/A	N/A	23-oct-23	1-nov-23	1-déc-23
		Réel																
3	Fourniture du matériel pour la Mise en place, la formation et l'appui aux CEP intégrés agriculture/élevage sur colline	Prévu	Post-Qual	Prior Review	AON	1	105 333,33	10-nov-23	17-nov-23	19-nov-23	19-déc-23	N/A	2-janv-24	9-janv-24	12-janv-24	27-janv-24		12-avr-24
		Réel																
4	Fourniture du matériel didactique aux profits des animateurs. /f	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	1 371,57	20-sept-23	N/A	21-sept-23	5-oct-23	N/A	12-oct-23	N/A	N/A	18-oct-23		27-nov-23
		Réel																
5	fourniture du matériel pour répondre aux situations d'urgence	Prévu	Post-Qual	Post Review	AON	1	64 761,75		N/A	N/A		N/A		N/A	NA			
		Réel																

№	Description	Données de base						Procédure d'appel d'offres				Procédures de passation			Attribution du contrat et signature			Date d'achèvement du contrat
		Prévu vs. Réel	Pré ou post qualification	Revue préalable ou a posteriori	Méthode de passation	Enveloppes	Montant (USD)	Soumission des documents d'appel d'offres	Date de non-objection	Date d'invitation à soumissionner	Clôture/ouverture des offres	Date de non-objection	Soumission des rapports consolidés dévaluation	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Date de signature du contrat	
6	Fourniture des produits et du matériel pour la mise en place des pépinières de bambous pour la Protection des sources d'eau et la stabilisation des berges des rivières et des lacs /c	Prévu	Post-Qual	Post Review	AON	1	60 952,28	5-janv-24	N/A	7-janv-24	6-févr-24	N/A	20-févr-24	N/A	N/A	26-févr-24		6-avr-24
		Réel																
7	fourniture de 16 Véhicules pick-up et 50 motos	Prévu	Post-Qual	Prior Review	AOI	1	1 133 332,98	15-sept-23	22-sept-23	24-sept-23	8-nov-23	N/A	29-nov-23	6-déc-23	9-déc-23	24-déc-23	9-janv-24	9-avr-24
		Réel																
8	Fourniture de 10 modems, 23 ordinateurs portables, 4 ordinateurs de bureau et accessoires, 6 imprimantes et 3 photocopieuses	Prévu	Post-Qual	Prior Review	AON	1	86 166,66	15-sept-23	22-sept-23	24-sept-23	24-oct-23	N/A	7-nov-23	14-nov-23	17-nov-23	2-déc-23		18-févr-24
		Réel																
9	Fourniture du matériel pour l'interconnexion physique entre niveau central et déconcentré du MINEAGRIE	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	11 428,42	2-janv-24	N/A	3-janv-24	17-janv-24	N/A	24-janv-24	N/A	N/A	30-janv-24		7-avr-24
		Réel																
10	fourniture des équipements informatiques et mobiliers pour l'appui aux autres ministères impliquées dans la mise en œuvre du PRODER	Prévu	Post-Qual	Post Review	AON	1	38 095,08	15-janv-24	N/A	17-janv-24	16-févr-24	N/A	1-mars-24	N/A	4-mars-24	19-mars-24		28-avr-24
		Réel																

№	Description	Données de base						Procédure d'appel d'offres				Procédures de passation			Attribution du contrat et signature			Date d'achèvement du contrat
		Prévu vs. Réel	Pré ou post qualification	Revue préalable ou a posteriori	Méthode de passation	Enveloppes	Montant (USD)	Soumission des documents d'appel d'offres	Date de non-objection	Date d'invitation à soumissionner	Clôture/ouverture des offres	Date de non-objection	Soumission des rapports consolidés dévaluation	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Date de signature du contrat	
11	Fourniture des équipements de bureau (tables, chaises, etc.)	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	18 809,47	13-sept-23	N/A	14-sept-23	28-sept-23	N/A	5-oct-23	N/A	N/A	11-oct-23		20-nov-23
		Réel																
12	Acquisition du Logiciel de comptabilité (logiciel TOMPRO WEB) /b	Prévu	Post-Qual	Post Review	ED	1	28 216,49	15-sept-23	22-sept-23	23-sept-23	7-oct-23	N/A	14-oct-23	21-oct-23	N/A	27-oct-23		12-févr-24
		Réel																
13	Installation communication / téléphonie /c	Prévu	Post-Qual	Post Review	ED	1	23 511,92	15-sept-23	22-sept-23	23-sept-23	7-oct-23	N/A	14-oct-23	21-oct-23	N/A	27-oct-23		6-nov-24
		Réel																
14	Fourniture des Equipements de bureau et matériels informatiques pour UFCR /d	Prévu	Post-Qual	Post Review	AON	1	148 571,57	25-oct-23	N/A	1-oct-23	31-oct-23	N/A	14-nov-23	N/A	17-nov-23	2-déc-23		11-janv-24
		Réel																
15	Fourniture du matériel de publication, kits de visibilité, site web /j	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	11 428,42	10-nov-23	N/A	11-nov-23	25-nov-23	N/A	2-déc-23	N/A	N/A	8-déc-23		17-janv-24
		Réel																
16	Fourniture du matériel et produits divers pour la rénovation et l'aménagement des bureaux	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	43 698,79	20-nov-23	N/A	21-nov-23	5-déc-23	N/A	12-déc-23	N/A	N/A	18-déc-23		27-févr-24
		Réel																

Ne	Description	Données de base						Procédure d'appel d'offres				Procédures de passation			Attribution du contrat et signature			
		Prévu vs. Réel	Pré ou post qualification	Revue préalable ou a posteriori	Méthode de passation	Envelopes	Montant (USD)	Soumission des documents d'appel d'offres	Date de non-objection	Date d'invitation à soumissionner	Clôture/ouverture des offres	Date de non-objection	Soumission des rapports consolidés d'évaluation	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Date de signature du contrat	Date d'achèvement du contrat
17	Fourniture du carburant	Prévu	Post-Qual	Post Review	NS	1	35 087,71	20-sept-23	N/A	21-sept-23	5-oct-23	N/A	12-oct-23	N/A	N/A	18-oct-23		27-oct-24
		Réel																

## MARCHE DES TRAVAUX

Ne	Description	Données de base						Procédure d'appel d'offres				Procédures de passation			Attribution des contrats et signature		
		Prévu vs. Réel	Pré ou post qualification	Revue préalable ou a posteriori	Méthode de passation	Envelopes	Montant (USD)	Soumission des documents d'appel d'offres	Date de non-objection	Date d'invitation à soumissionner	Clôture/ouverture des offres	Date de non-objection	Soumission des rapports consolidés d'évaluation	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Date de signature du contrat
1	Construction de magasins de stockage des produits vivriers	Prévu	Post-Qual	Post Review	AON	1	69 600,00	20-août-24	N/A	22-août-24	21-sept-24	N/A	5-oct-24	N/A	8-oct-24	23-oct-24	01-Nov-24
		Réel															
2	travaux de réhabilitation des silos de stockage de Gitega et Bujumbura	Prévu	Post-Qual	Prior Review	AON	1	457 140,00	16-août-24	23-août-24	25-août-24	24-sept-24	N/A	8-oct-24	15-oct-24	18-oct-24	2-nov-24	18-Nov-24
		Réel															

## MARCHE DES SERVICES

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/R C Q	Date de non-objection	RFP/R C Q Date du lancement	Délai de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
1	Recrutement des prestataires pour les services d'accompagnement, élaboration des plans d'affaires et validation des projets de microentreprise /c	Prévu	No	Prior Review	SFQC	376 190,52	19-oct-23	26-oct-23	28-oct-23	12-déc-23	26-déc-23	2-janv-24	16-janv-24	23-janv-24	26-janv-24	10-févr-24	25-févr-24	1-mars-24	8-mars-24	12-mars-24	
		Réel		Post Review																	
2	Etude sur les bassins versants	Prévu	No	Prior Review	SFQC	70 535,78	25-avr-24	2-mai-24	4-mai-24	18-juin-24	2-juil-24	9-juil-24	23-juil-24	30-juil-24	2-août-24	17-août-24	1-sept-24	6-sept-24	13-sept-24	17-sept-24	
		Réel																			
3	Etude et devis d'aménagement des terres des collines	Prévu	No	Post Review	SFQC	30 000,00	20-févr-24	N/A	22-févr-24	7-avr-24	21-avr-24	N/A	5-mai-24	N/A	8-mai-24	23-mai-24	7-juin-24	12-juin-24	N/A	16-juin-24	
		Réel																			
4	Etude stratégie de ciblage personnes vulnérables /d	Prévu	No	Post Review	SFQC	52 666,56	15-sept-23	N/A	17-sept-23	1-nov-23	15-nov-23	N/A	29-nov-23	N/A	2-déc-23	17-déc-23	1-janv-24	6-janv-24	N/A	10-janv-24	
		Réel																			
5	Etude de caractérisation des chaînes des valeurs et métiers /e	Prévu	No	Prior Review	SFQC	70 535,78	1-oct-23	8-oct-23	10-oct-23	24-nov-23	8-déc-23	15-déc-23	29-déc-23	5-janv-24	8-janv-24	23-janv-24	7-févr-24	12-févr-24	19-févr-24	23-févr-24	
		Réel																			
6	Elaboration stratégie ciblage détaillé des zones de concentration /g	Prévu	No	Prior Review	SFQC	70 535,78	15-sept-23	22-sept-23	24-sept-23	8-nov-23	22-nov-23	29-nov-23	13-déc-23	20-déc-23	23-déc-23	7-janv-24	22-janv-24	27-janv-24	3-févr-24	7-févr-24	
		Réel																			

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition				Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/RCQ	Date de non-objection	RFP/RCQ Date du lancement	Délai de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat
7	Renforcement/création et mise en œuvre - espace de dialogue communautaires /i	Prévu	No	Post Review	SFQC	47 023,85	2-nov-23	N/A	4-nov-23	19-déc-23	2-janv-24	N/A	16-janv-24	N/A	19-janv-24	3-févr-24	18-févr-24	23-févr-24	N/A	27-févr-24
		Réel																		
8	Elaboration document stratégique /a	Prévu	No	Post Review	SFQC	381,40	2-oct-23	N/A	4-oct-23	18-nov-23	2-déc-23	N/A	16-déc-23	N/A	19-déc-23	3-janv-24	18-janv-24	23-janv-24	N/A	27-janv-24
		Réel																		
9	Formation facilitateurs externes	Prévu	No	Prior Review	SFQC		15-oct-23	22-oct-23	24-oct-23	8-déc-23	22-déc-23	29-déc-23	12-janv-24	19-janv-24	22-janv-24	6-févr-24	21-févr-24	26-févr-24	4-mars-24	8-mars-24
		Réel																		
10	Formation facilitateurs internes	Prévu	No	Prior Review	SFQC	116 000,00	15-nov-23	22-nov-23	24-nov-23	8-janv-24	22-janv-24	29-janv-24	12-févr-24	19-févr-24	22-févr-24	8-mars-24	23-mars-24	28-mars-24	4-avr-24	8-avr-24
		Réel																		
11	Appui à l'élaboration des documents stratégiques et textes réglementaires	Prévu	No	Post Review	SFQC	23 511,92	1-janv-24	N/A	3-janv-24	17-févr-24	2-mars-24	N/A	16-mars-24	N/A	19-mars-24	3-avr-24	18-avr-24	23-avr-24	N/A	27-avr-24
		Réel																		
12	Appui à la Direction de la Santé Animale pour assurer les activités d'épidémiologie et de vaccination	Prévu	No	Post Review	SFQC	15 238,24	15-oct-23	N/A	17-oct-23	1-déc-23	15-déc-23	N/A	29-déc-23	N/A	1-janv-24	16-janv-24	31-janv-24	5-févr-24	N/A	9-févr-24
		Réel																		

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/RCQ	Date de non-objection	RFP/R CQ Date du lancement	Délai de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
	contre les épizooties /c																				
13	Appui aux systèmes des données statistiques et de suivi & évaluation du MINAGRIE	Prévu	No	Post Review	SFQC	1 518,94	15-nov-23	N/A	17-nov-23	1-janv-24	15-janv-24	N/A	29-janv-24	N/A	1-févr-24	16-févr-24	2-mars-24	7-mars-24	N/A	11-mars-24	
		Réel																			
14	Mise en place centrale des données agricoles, d'élevage et environnementales /d	Prévu	No	Prior Review	SFQC	133 333,33	21-oct-23	28-oct-23	30-oct-23	14-déc-23	28-déc-23	4-janv-24	18-janv-24	25-janv-24	28-janv-24	12-févr-24	27-févr-24	3-mars-24	10-mars-24	14-mars-24	
		Réel																			
15	Elaboration d'un Document stratégique /e	Prévu	No	Post Review	SFQC	19 047,71	1-oct-23	N/A	3-oct-23	17-nov-23	1-déc-23	N/A	15-déc-23	N/A	18-déc-23	2-janv-24	17-janv-24	22-janv-24	N/A	26-janv-24	
		Réel																			
16	Etude - enquête situation avant projet(étude sur la situation de référence)	Prévu	No	Post Review	SFQC	68 571,57	10-oct-23	N/A	12-oct-23	26-nov-23	10-déc-23	N/A	24-déc-23	N/A	27-déc-23	11-janv-24	26-janv-24	31-janv-24	N/A	4-févr-24	
		Réel																			
17	Etude de caractérisation de bassins de production/transformation	Prévu	No	Prior Review	SFQC	114 285,61	25-oct-23	1-nov-23	3-nov-23	18-déc-23	1-janv-24	8-janv-24	22-janv-24	29-janv-24	1-févr-24	16-févr-24	2-mars-24	7-mars-24	14-mars-24	18-mars-24	
		Réel																			

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/R C Q	Date de non-objection	RFP/R C Q Date du lancement	Décalage de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
18	Audit externe pour l'exercice budgétaire 2023-2024	Prévu	No	Post Review	SFQC	18 809,47	30-juin-24	N/A	2-juil-24	16-août-24	30-août-24	N/A	13-sept-24	N/A	16-sept-24	1-oct-24	16-oct-24	21-oct-24	N/A	25-oct-24	
		Réel																			
19	Production et publication des produits de capitalisation	Prévu	No	Post Review	SFQC	3 809,47	1-déc-23	N/A	3-déc-23	17-janv-24	31-janv-24	N/A	14-févr-24	N/A	17-févr-24	3-mars-24	18-mars-24	23-mars-24	N/A	27-mars-24	
		Réel																			
20	Bibliothèque numérique (archivage électronique)	Prévu	No	Post Review	SFQC	7 619,04	30-oct-23	N/A	1-nov-23	16-déc-23	30-déc-23	N/A	13-janv-24	N/A	16-janv-24	31-janv-24	15-févr-24	20-févr-24	N/A	24-févr-24	
		Réel																			
21	Production des films/vidéos	Prévu	No	Post Review	SFQC	16 928,57	1-déc-23	N/A	3-déc-23	17-janv-24	31-janv-24	N/A	14-févr-24	N/A	17-févr-24	3-mars-24	18-mars-24	23-mars-24	N/A	27-mars-24	
		Réel																			
22	Assistance technique dans la définition des spécifications des équipements informatiques et la vérification de leur conformité à la réception	Prévu	No	Post Review	SFQ	4 840,30	15-sept-23	N/A	17-sept-23	27-sept-32	11-oct-32	N/A	N/A	N/A	14-oct-23	29-oct-23	13-nov-23	18-nov-23	N/A	22-nov-23	
		Réel																			

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/R C Q	Date de non-objection	RFP/R C Q Date du lancement	Décalage de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
23	Assistance technique dans la définition des spécifications du parc automobile et la vérification de sa conformité à la réception		No	Post Review	SFQ	4 840,30	15-sept-23	N/A	17-sept-23	27-sept-23	11-oct-23	N/A	N/A	N/A	14-oct-23	29-oct-23	13-nov-23	18-nov-23	N/A	22-nov-23	
24	Appui à l'élaboration des TDRs pour l'étude de l'aménagement des marais et bassins versants	Prévu	No	Post Review	SFQ	4 840,30	20-oct-23	N/A	22-oct-23	6-déc-23	20-déc-23	N/A	N/A	N/A	23-déc-23	7-janv-24	22-janv-24	27-janv-24	N/A	31-janv-24	
		Réel																			
25	Assistance technique dans l'élaboration des TDRs pour le marché d'interconnexion physique du niveau central et déconcentré du MINEAGRIE	Prévu	No	Post Review	SFQ	4 840,30	15-oct-23	N/A	17-oct-23	1-déc-23	15-déc-23	N/A	N/A	N/A	18-déc-23	2-janv-24	17-janv-24	22-janv-24	N/A	26-janv-24	
		Réel																			
26	Elaboration d'un manuel de gestion administrative financière et comptable	Prévu					NA		NA	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
		Réel	No	Post Review	SFQ	3 508,80	15-juin-23	N/A	16-juin-23	27-juin-23	28-juin-23	N/A	30-juin-23	N/A	N/A	5-juil-23	N/A	19-juil-23	N/A	21-juil-23	
27	Elaboration d'un manuel d'exécution et de suivi-évaluation	Prévu					N/A		N/A	N/A	N/A				NA	N/A	N/A	N/A		N/A	
		Réel	No	Post Review	SFQ	3 508,00	1-juin-23	N/A	2-juin-23	13-juin-23	16-juin-23	N/A	27-juin-23	N/A	27-juin-23	2-juil-23	28-août-23				
28	Recrutement d'un cadre chargé d'appuyer le	Prévu	No	Prior Review	SED	6 877,20	8-sept-23	15-sept-23	17-sept-23	17-oct-23	N/A	N/A	31-oct-23	7-nov-23	N/A	13-nov-23	4-déc-23	9-déc-23	16-déc-23	20-déc-23	

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/RCQ	Date de non-objection	RFP/RCQ Date du lancement	Délai de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
	recrutement du personnel	Réel																			
29	Etude et devis pour la rénovation des bureaux	Prévu	No	Post Review	SFQ	4 000,00	N/A	N/A	15-sept-23	25-sept-23	9-oct-23	N/A	N/A	N/A	12-oct-23	27-oct-23	11-nov-23	16-nov-23	N/A	20-nov-23	
		Réel																			
30	aménagement et classement des archives	Prévu	No	Post Review	SFQ	1 325,06	15-sept-23	N/A	17-sept-23	1-nov-23	15-nov-23	N/A	N/A	N/A	18-nov-23	3-déc-23	18-déc-23	23-déc-23	N/A	27-déc-23	
		Réel																			
31	Publication des Avis d'Appel d'Offres, PPM, Avis Général de passation sur les sites web et journaux	Prévu	No	Prior Review	SED	3 000,00	9-sept-23	16-sept-23	18-sept-23	18-oct-23	N/A	N/A	1-nov-23	8-nov-23	N/A	14-nov-23	5-déc-23	10-déc-23	17-déc-23		
		Réel																			
32	Etude et devis de construction de 10 magasin de stockage	Prévu	No	Post Review	SFQC	22 456,14	8-janv-24	N/A	10-janv-24	24-févr-24	9-mars-24	N/A	23-mars-24	N/A	26-mars-24	10-avr-24	25-avr-24	30-avr-24	N/A	4-mai-24	
		Réel																			
33	Cartographie de l'intervention du FIDA	Prévu	No	Post Review	SFQC	52 631,57	1-nov-23	N/A	3-nov-23	18-déc-23	1-janv-24	N/A	15-janv-24	N/A	18-janv-24	2-févr-24	17-févr-24	22-févr-24	N/A	26-févr-24	
		Réel																			
34	Digitalisation du système de suivi-évaluation	Prévu	No	Prior Review	SFQC	52 631,57	1-oct-23	8-oct-23	10-oct-23	24-nov-23	8-déc-23	15-déc-23	29-déc-23	5-janv-24	8-janv-24	23-janv-24	7-févr-24	12-févr-24	19-févr-24	23-févr-24	
		Réel		Post Review																	

№	Description*	Données de base					Procédure de proposition					Evaluation				Attribution des contrats et signature					
		Prévu vs. Réel	Présélection (oui/non)	Revue préalable ou postérieure	Méthode de passation des marchés	Montant	Soumission de RFP/R C Q	Date de non-objection	RFP/R C Q Date du lancement	Délai de soumission de la proposition	Soumission du TER	Date de non-objection	Submission of CER	Date de non-objection	Emission d'un avis d'attribution de marché & standstill	Date d'attribution du contrat	Négociations finalisées	Soumission d'un projet de contrat et MoN	Date de non-objection	Date de signature du contrat	
35	Structuration et renforcement des capacités des Associations des Usagers des Marais	Prévu	No	Post Review	SFQC	42 105,26	10-nov-23	N/A	12-nov-23	27-déc-23	10-janv-24	N/A	24-janv-24	N/A	27-janv-24	11-févr-24	26-févr-24	2-mars-24	N/A	6-mars-24	
		Réel	No																		
36	Entretien et réparation du parc informatique	Prévu	No	Post Review	SFQC	8 315,78	30-nov-23	N/A	2-déc-23	16-janv-24	30-janv-24	N/A	13-févr-24	N/A	16-févr-24	2-mars-24	17-mars-24	22-mars-24	N/A	26-mars-24	
		Réel																			
37	Entretien et réparation du parc automobile	Prévu	No	Post Review	SFQC	23 859,64	1-oct-23	N/A	3-oct-23	3-nov-23	17-nov-23	N/A	1-déc-23	N/A	4-déc-23	19-déc-23	3-janv-24	8-janv-24	N/A	12-janv-24	
		Réel																			