


Université du Burundi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE EXERCICE 2023-2024

N°	Intitulé du marché	Budget (en Millions FBU)	Mode de Passat ion	Sou rce	Date de confection du DAO	Date d'approbati on	Date de publication	Date d'ouvertur e des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
I. FRAIS DE FONCTIONNEMENT		32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01										
1	Fourniture des équipements et produits de laboratoire	500	AONO	BE	7/5/2023	7/15/2023	8/5/2023	8/25/2023	8/28/2023	9/1/2023	9/10/2023	5/10/2024
2	Fourniture d' équipements des salles de classes	100	AONO	BE	7/7/2023	7/10/2023	8/26/2023	9/5/2023	9/10/2023	15/10/2023	20/10/2023	4/30/2024
3	Fourniture et installation du matériel informatique dans les salles et bureaux informatiques	488	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/25/2023	9/3/2023	9/10/2023	10/13/2023	10/15/2023	3/31/2024
4	Fourniture des ordinateurs portables et accessoires	12	DC	BE	7/15/2023	7/18/2023	7/18/2023	7/20/2023	7/21/2023	7/21/2023	7/24/2023	8/14/2023
5	Acquérir des ouvrages pour les bibliothèques	100	AONO	BE	7/25/2023	8/5/2023	8/21/2023	8/28/2023	9/5/2023	9/10/2023	9/16/2023	3/28/2023
6	Fourniture d'équipements des homes universitaires	60	AONO	BE	7/25/2023	7/28/2023	8/1/2023	8/9/2023	8/10/2023	9/11/2023	9/16/2023	3/29/2024
7	Fourniture de bureau et consommables	238	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/12/2023	8/15/2023	8/30/2023	10/30/2023	11/16/2023	3/31/2023
8	Fourniture des accessoires électroniques	12	DC	BE	7/25/2023	7/28/2023	8/1/2023	8/9/2023	8/10/2023	8/11/2023	8/15/2023	8/24/2023
9	Fourniture et installation de matériel et produits d'entretien de la piscine didactique de Kiriri	75	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/12/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/30/2023	9/16/2023	1/31/2024
10	Fourniture des imprimés divers	60	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/12/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/30/2023	9/16/2023	1/31/2024
11	Fourniture des matériaux pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers	180	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/12/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/30/2023	9/16/2023	12/15/2023
12	Fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-academiques	80	AONO	BE	7/25/2023	9/10/2023	9/12/2023	9/15/2023	9/20/2023	9/30/2023	10/16/2023	1/31/2024
13	Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels	50	AONO	BE	7/25/2023	8/3/2023	7/8/2023	8/10/2023	8/15/2023	9/3/2023	9/15/2023	3/15/2024
14	fourniture des matériels de maintenance des infrastuctures académiques et sociales	350	AONO	BE	10/25/2023	10/10/2023	10/15/2023	10/20/2023	10/23/2023	27/10/2023	11/10/2023	1/11/2024
15	Fourniture du matériel de sécurité et de localisation des véhicules	20	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	27/08/2023	9/4/2023	1/15/2024
16	Fourniture des pneus	40	AONO	BE	7/26/2023	8/10/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	27/08/2023		1/15/2024
17	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogenes	12.4	DC	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	27/08/2023	9/11/2023	9/28/2023
18	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de laboratoire	12.4	DC	BE	9/25/2023	9/26/2023	9/29/2023	10/2/2023	9/3/2023	04/09/2023	9/11/2023	9/28/2023
19	Entretien et réparation du matériel de laboratoire (contrat d'entretien)	12.4	DC	BE	1/1/2024	1/3/2024	1/5/2024	1/8/2024	1/9/2024	10/01/2024	1/11/2023	1/22/2024
20	Entretien et réparation le matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogenes (contrat d'entretien)	12.4	DC	BE	1/1/2024	1/3/2024	1/5/2024	1/8/2024	2/9/1900	10/01/2024	1/11/2023	1/22/2024
21	Fourniture de la connexion Internet et Interconnexion	300	AONO	BE	7/25/2023	7/28/2023	8/1/2023	8/9/2023	8/10/2023	8/11/2023		9/15/2023
22	Acquérir les logiciels de gestion académique, administrative et financière	100	AONO	BE	7/25/2023	10/08/2023	8/20/2023	8/23/2023	8/26/2023	30/08/2023	9/10/2023	3/15/2024
23	Fourniture et installation du licence annuelle de logiciel ZOOM, licence annuel de Kaspersky et certificat de sécurité	50	AONO	BE	7/25/2023	10/08/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	27/08/2023	9/10/2023	2/15/2024

24	Fourniture des vivres et non-vivres pour les restaurants universitaires	100	GREY A-GREY	BE	7/25/2023	10/08/20232	8/22/2023	8/26/2023	8/30/2023	27/08/2023	9/10/2023	2/15/2024
TOTAL		2,964.6										
II. MODERNISATION DU LABORATOIRE MEDECINE		32 00 042 00 4 21450 11 000 0941 04										
1	Construction et rehabilitation des laboratoires	175	AONO	BE	7/4/2023	7/10/2023	7/13/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/30/2023	9/16/2023	1/10/2024
2	Equipement des laboratoires	825	AONO	BE	8/15/2023	8/18/2023	8/21/2023	8/23/2023	8/24/2023	8/25/2023	8/28/2023	9/14/2023
TOTAL		1000										
III. REHABILITATION		32 00 042 00 4 21220 11 000 0941 01										
1	Etude de construction de deux blocs R+4, un bloc de laboratoire d'extension au campus Mutanga et réhabilitation d'une villa avenue de l'Université à Rohero	150	AONO	BE	7/25/2023	10/08/20232	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	30/08/2023	9/11/2023	1/16/2024
2	fourniture dumatériel pour aménagement des jardins universitaires	40.0	AONO	BE	7/25/2023	10/08/20232	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	18/08/2023	9/15/2023	12/11/2023
3	Réhabilitation les toitures à la Faculté des Sciences, amphithéâtres 9 et 10 au camps Mutanga et 1 amphithéâtre au campus Rohero	700	AONO	BE	7/25/2023	8/10/2023	8/15/2023	8/20/2023	8/23/2023	14/09/2023	9/27/2023	6/14/2024
4	Réhabilitation des terrains de jeux	60	AONO	BE	7/26/2023	8/9/2023	8/16/2023	8/24/2023	8/28/2023	9/18/2023	9/29/2023	6/19/2024
5	Construction des passages couverts aux campus Rohero et Nyamugerera	50	AONO	BE	7/26/2023	8/9/2023	8/16/2023	8/24/2023	8/28/2023	9/18/2023	9/29/2023	6/19/2024
TOTAL		1,000										
IV. REHABILITATION CAMPUS KIRIRI		32 00 001 00 4 21230 11 000 0941 02										
1	Réhabilitation du Campus Kiriri	300	AONO	BE	7/26/2023	8/9/2023	8/16/2023	8/24/2023	8/28/2023	9/18/2023	9/29/2023	6/19/2024
V. POLES D'EXCELLENCE		32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03										
1	Fourniture des équipements et produits des laboratoires pour les pôles d'excellences	1,000	AONO	BE	7/26/2023	8/9/2023	8/16/2023	8/24/2023	8/28/2023	9/18/2023	9/29/2023	6/19/2024
VI. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ISTA		32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01										
	Fourniture des équipements informatiques pour l'ISTA	23	AONO	BE	7/26/2023	8/9/2023	8/16/2023	8/24/2023	8/28/2023	9/18/2023	9/29/2023	6/19/2024



VII. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR-EXERCICE 2022-2023

EN EUROS

	Fourniture et installation du matériel informatique et logiciels	€ 80,600	AONO	BP	7/3/2023	7/4/2023	7/7/2023	7/28/2023	8/1/2023	8/9/2023	8/14/2023	9/27/2023
1	Achat Minibus	€ 50,000	AONO	BP	9/1/2023	9/4/2023	9/6/2023	9/27/2023	9/29/2023	10/2/2023	10/9/2023	1/10/2024
2	Achat des Climatiseurs	€ 3,600	DC	BP	7/3/2023	7/3/2023	7/3/2023	7/7/2023	7/10/2023	7/10/2023	7/17/2023	7/28/2023
3	Matériel d'entretien informatique	€ 7,200	DC	BP	7/3/2023	7/3/2023	7/3/2023	7/7/2023	7/10/2023	7/10/2023	7/17/2023	7/28/2023
4	Abonnement aux cours	€ 10,000	DC	BP	7/3/2023	7/3/2023	7/3/2023	7/7/2023	7/10/2023	7/10/2023	7/17/2023	7/28/2023

VIII. ACCUEIL DE 2 PROMOTIONS

MENRS(BBES)

1	Acquisition du matériel de menuiserie	233	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
2	Acquisition du matériel de soudure	288	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
3	Acquisition du matériel de peinture et outillage	59	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
4	Acquisition du matériel pour réfection des salles de cours	12	DC	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
5	Acquisition du matériel d'électricité et sonorisation	50	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
6	Acquisition du matériel de réprojection et de vidéoconférence	465	ED	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023
7	Acquisition du matériel informatique	298	ED	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	1/9/2023

TOTAL

1405