

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA RNP, EXERCICE 2019-2020.

	Intitulé	Type de marché	Budget Prévu	Mode de passation	Préparation du DAO	AON DNCMP	Publication DAO	Ouverture des Offres	Analyse des Offres	ANO DNCMP	Signature contrat	Réception matériel
1	Fourniture du carburant	F	430 000 000	AOON	Sept 22019	Sept 22019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fév 2020
2	Fourniture des lubrifiants	F	20 000 000	DE de CO	Août 2019	-	-	Août2019	Août 2019	-	Août 2019	Sept 2019
3	Fourniture du matériel de bureau	F	320 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Nov 2019	Janv 2020
4	Fournitures informatiques	F	256 321 624	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Janv 2020
5	Ordinateurs et accessoires	F	100 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Janv 2020
6	Fourniture de 4 camionnettes double cabine	F	560 000 000	AOON	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Nov 2019	Nov 2019	Déc 2019	Mars 2020
7	Acquisition de 4 véhicules Probocs	F	50 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fevr 2020
8	Acquisition d'un vehicule fourgonette	F	135 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fev 2020
9	Electrification de 10 bureaux par le système photovoltaïque	F	95 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Janv 2020
10	Fourniture du mobilier	F	50 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Fév 2020
11	Acquisition des groupes électrogènes de secours	F	40 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Janv 2020
12	Acquisition des Motos	F	30 000 000	AOON	Janv 2020	Janv 2020	Janv 2020	Fév 2020	Fév 2020	Mars2020	Mars2020	Mai 2020
13	Confection des uniformes pour le personnel de la RNP	F	198 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fév 2020
14	Acquisition des compteurs de billets	F	30 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fév 2020
15	Aménagement de la salle de la salle Informatique et protection des données	T	20 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Nov 2019	Janv 2020
16	Réhabilitation et réfection des immeubles MWUMBA, GITEGA, RUYIGI, SIEGE et installation sous plancher de la salle informatique	T	500 000 000	AOON	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Déc 2019	Déc 2019	Mars 2020
17	Construction du bureau de CANKUZO	T	80 000 000	GRE A GRE	Sept 2019	Sept 2019	Sept 2019	Oct 2019	Oct 2019	Nov 2019	Nov 2019	Fev 2020