	PLAN PREVISIONNEL PORTANT SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2019-2020											
SERIE	**Objet du marche**	**Mode de passation**	**Budget prevu pour 2019-2020**	**Source de financement**	**Date de confection du DAO**	**Date d'approbation du DAO**	**Date de publication du DAO**	**Date d'ouverture des offres**	**Date d'analyse du DAO**	**Date d'attribution de marche**	**Date de notification du marche**	**Date de reception du marche**
1	TOURBES SECHES	AOO	4,287,200,000	BGE	18.09.2019	28.09.2019	05.10.2019	20.10.2019	03.11.2019	17.11.2019	01.12.2019	31.12.2020
2	BRIQUETTES SECHES	ENTENTE DIRECTE	2,023,875,000	BGE	22.08.2019	02.09.2019	05.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	22.10.2019	04.11.2019	23.06.2020
3	MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	AOO	220,952,350	BGE	02.09.2019	16.09.2019	18.09.2019	07.10.2019	22.10.2019	06.11.2019	15.11.2019	20.01.2020
4	MATERIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	AOO	480,673,500	BGE	06.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	14.10.2019	29.10.2019	07.11.2019	18.11.2019	18.02.2020
5	CONFECTION DES TENUES INTERMEDIAIRES DES OFFICIERS	ENTENTE DIRECTE	87,000,000	BGE	23.10.2019	06.11.2019	11.11.2019	02.12.2019	17.12.2019	06.01.2020	17.01.2020	17.04.2020
6	ACHATS MATELAS	AOR	172,800,000	BGE	12.08.2019	30.08.2019	02.09.2019	23.09.2019	08.10.2019	22.10.2019	04.11.2019	04.12.2019
7	PRODUITS PHARMACEUTIQUES DU SERVICE SANTE FDNB	AOO	2,000,000,000	BGE	06.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	11.02.2020	26.02.2020	12.03.2020	26.03.2020	26.06.2020
8	SERVICE DE RESTAURATION DES ECOLES SPECIALISEES	AOR	600,000,000	BGE	28.11.2019	12.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	14.01.2020	29.01.2020	12.02.2020	30.10.2020
9	ACHAT MACHINES ABRIQUETTES SECHES	ENTENTE DIRECTE	1,000,000,000	BGE	03.02.2020	20.02.2020	30.02.2020	18.03.2020	01.04.2020	15.04.2020	15.07.2020	
	TOTAL EN		**10,872,500,850**									