
TechniqueFinancière

01

[rubrique: «Appui à la 

maîtrise d'ouvrage 

communal en matière de la 

plannification et gestion 

professionnelle des 

ouvrages d'AEP-n°: 42 00 

001 00 421320 11 000 0423 

04»]:

Fourniture du matériel 

bureautique,consommables et 

équipement informatique.les 

pour l'AHAMR, exercice 43 000 000

Total 43 000 000

03

[rubrique: «Acquisition des 

tuyaux et accessoires pour 

des réseaux d'AEP-n°:42 00 

001 00 421320 11 000 0661 

01»]:

-

2500 sacs de ciment pour 

construire les AEPs 

communautaires dans les 

provinces de MUYINGA, 

KARUSI, MAKAMBA, 

CIBITOKE, KAYANZA, 

RUMONGE et RUTANA 

120 000 000

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

BGEAAOON

Analyse des offres Attributi

on du 

marché

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

-

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

           Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)                     

Programme d'investissement public, exercice 2023-2024: «Plan prévisionnel révisé de passation des marchés publics : fournitures ».

N° Objet du marché

Mode de 

passatio

n 

Budget prevu 

(FBU)

Source 

de 

finance

ment

Date de

Observatio

ns

Notificati

on du 

marché

Réception 

du 

marché 

Confectio

n du 

DAO 

Approb

ation 

du 

DAO

Publicatio

n du DAO

Ouvert

ure des 

offres



Acheter 3200 tuyaux pour 

construire les AEPs 

communautaires dans les 

provinces de MUYINGA, 

KARUSI, MAKAMBA, 

CIBITOKE, KAYANZA, 

RUMONGE et RUTANA 230 000 000

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Total 350 000 000

05

[rubrique: «Exlpoitation 

des stations de pompage, 

n°: 42 00 001 00 421370 11 

000  0434 05  »]

Acquérir les pompes à eau 

pour améliorer la sécurité des 

réseaux à stations de 

pompage (6 pompes)

169 245 000

TOTAL 169 245 000

06

[rubrique: «Construction et 

réhabilitation des AEPs, n°: 

42 00 001 00 421380 11 000 

0426 05»]

-

Acheter les matériels 

hydrauliques importés pour 8 

réseaux d'Adductions d'eau 

potable 1 514 454 643

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

Acheter les matériels 

hydrauliques importés pour 

les travaux de renforcément 

du débit de l'AEP Bugabira 2 3 016 000 000

Achat des pompes et 

accessoires pour le 

renforcément du débit de 

l'AEP Bugabira 2 430 000 000

AAOON BGE

'29 Déc 

2023

'30 Mars. 

2024

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

'18 au 24 

Oct. 2023

'10 Nov 

2023

'14 Nov.  

2023

'5 Déc. 

2023

'6 au 11 

Déc. 

2023

'12au 13 

Déc. 2023

'15 Déc 

2023

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023



Achat des pompes pour les 

nouvelles adductions 801 100 000

'18 au 24 

Oct. 2023

'10 Nov 

2023

'14 Nov.  

2023

'5 Déc. 

2023

'6 au 11 

Déc. 

'12au 13 

Déc. 2023

'15 Déc 

2023

'29 Déc 

2023

'30 Mars. 

2024

Achat du ciment pour les 8 

réseaux d'adduction d'eau 

potable 563 200 000

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Achat des fers à béton pour 8 

réseaux d'adduction d'eau 

potable 357 702 000

Achat des toles pour les 

nouvelles stations de 

pompage 6 930 000

Matériaux industriels pour 

pour 8 réseaux d'adduction 

d'eau potable 119 620 400

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Tubes pour les maisons 

d'exploitaton des AEP à 

station de pompage 22 992 957

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Achat des GPS différentiels à 

station totale 150 000 000

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Acheter les motos pour les  

chantiers
160 000 000

'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

TOTAL 7 142 000 000

AAOON BGE

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023



04

[rubrique: «Construction et 

réhabilitation des 

infrastructures 

d'assainissement de base-

n°: 42 00 001 00 421280 11 

000 0762 01»]

-

Acquérir du ciment pour 2 

sites d'épuration

87 500 000

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

Acquérir des  tôles pour 2 

sites d'épuration

2 100 000

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

Acquérir des fers à béton 

pour 2 sites d'épuration

60 700 000

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

Matériaux industriels pour 

les  travaux de finalisation de 

construction d’un site 

d’épuration et de traitement 

de boue de vidange à 

Rumonge

42 461 120
'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Acheter les matériels 

hydrauliques importés pour 

les  travaux de finalisation de 

construction d’un site 

d’épuration et de traitement 

de boue de vidange à 

Rumonge

14 642 620
'14Aau 25 

Aout 2023

'8 Sept 

2023

'12 Sept 

2023

'2 Oct  

2023

'4 au 10 

Oct 2023

'12au 13 

Oct. 2023

'17 Oct 

2023

'25 Oct. 

2023

'25 Janv. 

2024

Aquérir deux motos pour 

faire le suivi 40 000 000

'24juillet 

au 2 Aout 

2023

'25 

Aout 

2023

'29 Aout  

2023

'19 Sept  

2023

'20 au 26 

Sept 

2023

'28au 29 

Sept. 2023

'2 Oct 

2023

'16 Oct. 

2023

'16 Janv. 

2024

Total 247 403 740

Total Général 7 389 403 740

 Le Directeur Général de l'AHAMR,

BGEAAOON



  Dr.Ir. Nestor NIYONZIMA.





1514454643

-1 931 545 357

AEP 5190454643

Pompe 801100000



Matériaux industriels 119620400

Toles BG28 6930000

Tube 22980000

Ciment 683200000

Fer à beton 357702000

0 GPS 150000000



Moto 160000000

162 081 520



3 397 088 564


