

MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EQUIPEMENT.

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018 DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

**1. MARCHES SOUS CONTROLE DE LA DNCMP**

OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET ESTIMÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DES TRAVAUX	Observations
Achat matériel de bureau (Administration centrale)	Ouvert	24.500.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	1-02-18	16-02-18	19-02-18	19-03-18	22-03-18	30-03-18	5-04-18	7-05-18	
Recrutement d'un consultant chargé de la détermination de la valeur des biens de l'ex Exploitation du Port de Bujumbura (EPB)	Ouvert	50.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	1-02-18	16-02-18	19-02-18	19-03-18	21-03-18	29-03-18	10-04-18	27-08-18	
Elaboration d'une stratégie de développement du Transport Non Motorisé en Mairie de Bujumbura	Ouvert	25.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	9-01-18	20-02-18	5-03-18	5-04-18	9-04-18	20-04-18	27-04-18	31-08-18	
Fourniture de camionnettes double cabine 4X4 tropicalisés de liaison pour les différents services de l'Etat	Ouvert	1.000.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	9-01-18	20-02-18	8-03-18	9-04-18	11-04-18	24-04-18	30-04-18	15-06-18	
Construction des clôtures et équipement mobiliers des résidences des Gouverneurs des Provinces CANKUZO, KIRUNDO et rafraichissement de la peinture du bureau Provincial KIRUNDO	Ouvert	82.000.000	BUDGET DE L'ETAT	15-03-18	10-04-18	13-04-18	14-05-18	17-05-18	23-05-18	29-05-18	29-07-18	
Construction d'un gîte du Gouverneur de la Province KAYANZA	Ouvert	120.000.000	BUDGET DE L'ETAT	1-03-18	2-04-18	3-04-18	3-05-18	7-05-18	16-05-18	23-05-18	23-08-18	
Etancheisation de la toiture et protection de la cave au Grand Bureau.	Ouvert	80.000.000	BUDGET DE L'ETAT	1-02-18	16-02-18	19-02-18	19-03-18	22-03-18	30-03-18	5-04-18	7-05-18	

2


## 2. MARCHES SOUS CONTROLE DE CGMP

Réhabilitation du Bureau Provincial de KARUSI	Cotation	18.000.000	BUDGET DE L'ETAT	1-03-18	14-03-18	15-03-18	16-04-18	18-04-18	23-04-18	30-04-18	31-07-18	
Réhabilitation de la résidence à la 2 <sup>ème</sup> Vice Présidence de la République du Burundi	Cotation	18.000.000	BUDGET DE L'ETAT	1-02-18	15-02-18	19-02-18	19-03-18	21-03-18	26-03-17	30-03-18	28-05-18	
Réhabilitation du bâtiment du MEFATU	Cotation	18.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	1-03-18	14-03-18	15-03-18	16-04-18	19-04-18	25-04-18	30-04-18	30-07-18	
Construction de la Clôture au Palais Présidentiel de GITEGA	Cotation	11.500.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	6-03-18	6-04-18	9-04-18	9-05-18	14-05-18	18-05-18	23-05-18	22-06-18	
Travaux d'entretien du groupe électrogène et pompe.	Cotation	10.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	15-01-18	23-01-18	24-01-18	23-02-18	26-02-18	2-03-18	7-03-18	4-12-18	
Travaux d'entretien du jardin.	Cotation	7.200.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	12-01-18	16-01-18	17-01-18	19-02-18	20-02-18	26-02-18	28-02-18	3-12-18	
Réhabilitation des toitures du magasin et de la cuisine et rafraichissement de la peinture au Palais Présidentiel de KIRIRI	Cotation	19.700.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	6-03-18	6-04-18	9-04-18	9-05-18	14-05-18	18-05-18	23-05-18	22-06-18	
Achat matériel de salubrité et de Huissierie	Cotation	7.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	7-02-18	23-02-18	2-03-18	3-04-18	6-04-18	13-04-18	17-04-18	17-05-18	
Achat matériel de Plomberie et Electricité (toute l'année)	Cotation	8.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	9-01-18	2-02-18	9-02-18	10-03-18	14-03-18	17-03-18	21-03-18	11-04-18	
Fourniture et pose d'une moquette, Equipements mobiliers au MTTPE	Cotation	14.500.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	8-02-18	26-02-18	28-02-18	28-03-17	3-04-18	11-04-18	14-04-18	12-05-18	
Entretien des ascenseurs	Cotation	14.500.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	1-02-18	13-02-18	14-02-18	16-03-18	19-03-18	23-03-18	26-03-18	26-04-18	
Entretien des équipements électroniques	Cotation	5.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	4-04-18	5-04-18	13-03-18	13-04-18	17-04-18	20-04-18	25-04-18	25-05-18	
Abonnement internet	Cotation	6.800.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	18-01-18	9-02-18	13-02-18	13-03-18	16-03-18	20-03-18	23-03-18	3-12-18	
Entretien du matériel informatique	Cotation	8.000.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	3-01-18	8-02-18	12-02-18	12-03-18	15-03-18	20-03-18	23-03-18	6-12-18	

Achat équipement mobilier pour le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	Cotation		BUDGET GENERAL DE L'ETAT	12-01-18	16-01-18	17-01-18	19-02-18	20-02-18	26-02-18	28-02-18	28-02-18	
Fourniture de Logiciel de sécurité pour les ordinateur du Ministère des Travaux Publics et de l'Equipement	Cotation	10.800.000 4.900.000	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	8-04-18	10-04-18	4-05-18	10-05-18	16-05-18	22-05-18	29-05-18	6-07-18	
<b>Total Général</b>		<b>1.563.400.000</b>										

Fait à Bujumbura, le... 1.02.2018

LE SECRETAIRE PERMANENT AU MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EQUIPEMENT ET PERSONNE RESPONSIBLE DES MARCHES PUBLICS



Déogratias MBABAZIMBA