

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI « AACB »

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du Marché	Mode de Passati on	Budget prévu (en Fbu)	Source de finance ment	Date de confection du DAO	Date d'approbat ion du DAO par la DNCMP	Date de publicatio n du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d' exécution	Réception du marché
1*	Réhabilitation de l'aire de mouvement (piste d'aviation, voies de circulations, bretelles et parkings)	Marché par entente directe	50 000 000 000 TVAC	Budget Général du Gouvernement	Du 5 au 10/7/2023	Du 11 au 13/07/2023	Le 14/07/2023	Le 17/7/2023	Le 18/7/2023	Le 19/07/2023	Le 20/7/2023	360 jours	juin 2024
2*	Travaux de l'étanchéisation de la toiture de l'aérogare passagers et de traitement des surfaces intérieures des coupoles (425 000 \$)	Marché par entente directe	1 210 568 473 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 13/08/2023	Le 14/08/2023	Le 17/9/2023	Le 18/9/2023	Le 19/09/2023	Le 20/9/2023	150 jours	Février 2024
3	Etudes de faisabilité pour aménagement d'une zone touristique, Conception d'un plan de servitude aéronautique et de la construction de la clôture de sécurité autour de l'aire de mouvement	Marché ouvert	100 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au 27/11/2023	Le 27/11/2023	Du 26/11 au 10/12/2023	Le 11/12/2023	Le 21/12/2023	120 jours	Avril 2024
4	Fourniture de chaises de 150 places assises dans	Marché ouvert	250 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au 27/11/2023	Le 27/11/2023	Du 26/11 au 10/12/2023	Le 11/12/2023	Le 21/12/2023	120 jours	Avril 2024

	la salle d'embarquement												
5	Acquisition des équipements informatiques	Marché ouvert	60 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au 27/11/2023	Le 27/11/2023	Du 26/11 au 10/12/2023	Le 11/12/2023	Le 21/12/2023	120 jours	Avril 2024
6*	Travaux d'aménagement et d'extension de l'espace d'enregistrement des passagers et des bagages, fourniture, installation et mise en service de 6 nouveaux comptoirs d'enregistrement et création d'une ligne de convoyage des bagages (575 000\$)	Marché par entente directe	1 637 827 873 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 13/08/2023	Le 14/08/2023	Le 17/9/2023	Le 18/9/2023	Le 19/09/2023	Le 20/9/2023	150 jours	Février 2024
7	Acquisition du système de sonorisation d'aérogare	Marché ouvert	120 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au 27/11/2023	Le 27/11/2023	Du 26/11 au 10/12/2023	Le 11/12/2023	Le 21/12/2023	120 jours	Avril 2024
8	Fourniture des régulateurs, transformateurs, connecteurs primaires, cartes de commandes, batteries pour chargeur, Amorceurs pour lampes et câble primaire de balisage de la piste	Marché Ouvert	850 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/9/2023	Du 11 au 21/09/2023	Du 24/09 au 25/10/2023	Le 25/10/2023	Du 26/10 au 10/11/2023	Le 10/11/2023	Le 15/11/2023	120 jours	Mars 2024
9	Fourniture, installation et	Marché ouvert	150 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au	Le 27/11/2023	Du 26/11 au 10/12/2023	Le 11/12/2023	Le 21/12/2023	120 jours	Avril 2024

	mise en service d'un scanner 6040						27/11/2023						
10	Fourniture du produit émulsif AFFF, CAT.B, DOS.6% (6172)	Marché ouvert	200 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/9/2023	Du 11 au 21/09/2023	Du 24/09 au 25/10/2023	Le 25/10/2023	Du 26/10 au 10/11/2023	Le 11/11/2023	Le 21/11/2023	120 jours	Mars 2024
11	Fourniture de 10 bouteilles d'oxygène avec accessoires et 10 appareils de recharge d'oxygène	Marché ouvert	250 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/9/2023	Du 11 au 21/09/2023	Du 24/09 au 25/10/2023	Le 25/10/2023	Du 26/10 au 10/11/2023	Le 10/11/2023	Le 15/11/2023	120 jours	Mars 2024
12	Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur de 300 KVA	Marché ouvert	300 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/9/2023	Du 11 au 21/09/2023	Du 24/09 au 25/10/2023	Le 25/10/2023	Du 26/10 au 10/11/2023	Le 11/11/2023	Le 21/11/2023	120 jours	Mars 2024
13*	Fourniture de deux bus long châssis de 30 places assises, une camionnette hilux double cabine 4x4 tropicalisée et une jeep 4x4 tropicalisée	Marché par entente directe	901 600 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/10/2023	Du 11 au 21/10/2023	Du 24/10 au 02/11/2023	Le 06/11/2023	Du 07 au 13/11/2023	Le 14/11/2023	Le 15/11/2023	60 jours	Janvier 2024

1* Ce marché est inscrit sur la ligne budgétaire du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme pour l'exercice 2023-2024. Le mode de passation est motivé par le fait que les études de faisabilité techniques et financières ont été réalisées par la Société China Construction Communication Company (CCCC). Le gouvernement du Burundi à travers le cabinet de la primature a déjà instruit le Ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme

d'accélérer l'exécution des travaux par la société CCCC. La Direction Nationale de Contrôles de Marchés Publics a déjà donné les non objections après l'autorisation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics de passer ces deux marchés par entente directe avec la société CCCC;

2* et 6* Pour ces deux marchés, la Direction Nationale de Contrôles de Marchés Publics a déjà donné les non objections après l'autorisation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics de passer ces deux marchés par entente directe avec la société BALCIOGLU CONSTRUCTION. Actuellement, ces deux marchés sont en cours d'exécution ;

13* Après que la Direction Nationale de Contrôles de Marchés Publics ait déjà donné la non objection après l'autorisation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics de passer ce marché par entente directe avec la société Toyota Burundi, l'Autorité de l'Aviation Civile du Burundi a demandé l'offre auprès de ladite société. Après analyse de l'offre technique et financière, une demande d'attribution du marché a été sollicitée auprès de la DNCMP. La DNCMP n'a pas donné la non objection et a déclaré le marché infructueux et a demandé à l'Autorité Contractante de lancer le marché pour l'exercice budgétaire 2023-2024 (voir correspondance N°540.5/1256/STSF/2023).

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**

Amb. Joëi NKURABAGAYA