

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME
 BUREAU BURNDAIS DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE LA QUALITE (BBN)
 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de Passa tion	Budget prévu	Source de financemen t	Date de confec tion du DAO	Date d'approba tion du DAO	Date de publicat ion du DAO	Date d'ouvertur e des offres	Date d'analys e des offres	Date d'attributi on du marché	Date de notificati on du marché	Date de réception du marché	Observatio ns
1	Réhabiliter le laboratoire de Métrologie	DAO Ouvert	125.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisatio n des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnem ent	20231 5 aout 2023	20 Août 2023	25 Août 2022	1 septembre 2023	5 Septemb re 2023	10 Septembr e 2021	13 Septembr e 2023	15 octobre 2023	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUHA

2	Finaliser la construction du centre de normalisation et l'équiper	DAO Ouvert	600.000. 000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 novembre	8 novembre 2022	15 novembre 2022	20 novembre 2022	25 novembre 2022	30 novembre 2022	2 mai 2023	Decembre2023	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUHA -Le centre une fois construit aura besoin d'être équipé dans l'avenir
3.	Mise en place de système documenté et échange d'expérience pour la correction des non conformités et calibration annuelle des équipements	DAO ouvert	200.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs	Septembre 2023	25 septembre 2023	1 octobre 2032	15 Octobre 2023	25 Octobre 2023	1 novembre 2023	25 Octobre 2023	15 janvier 2024	

	nts pour l'accréditation des laboratoires de chimie, métrologie et microbiologie.			eurs, de l'économie nationale et de l'environnement									
4.	Audit proprement dit et accréditation des laboratoires de Micrologie et de Chimie	DAO ouvert	60.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	1 novembre 2023	15 novembre 2023	25 novembre 2023	1 decembre 2023	25 decembre 2023	1ere janvier 2024	20 janvier 2023	15 avril 2023	

5	Formation des laborantins sur le nouvel équipement GC,SAA, formation sur l'analyse et interprétation des données et résultats des tests intercomparaisons 'labo de chimie, microbiologie et métrologie	DAO ouvert	45.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	Septembre 20 aout 2023	25 septembre 2023	1 octobre 2032	15 Octobre 2023	25 Octobre 2023	1 novembre 2023	25 Octobre 2023	15 janvier 2024	
6.	Formation des auditeurs asseseurs selon la norme ISO 19011boratoire	DAO ouvert	20.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection	1 novembre 2023	15 novembre 2023	25 novembre 2023	1 decembre 2023	25 decembre 2023	1ere janvier 2024	20 janvier 2023	15 avril 2023	

				des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement									
7.	Achat des consommables y compris les gaz et matériels de laboratoire d'analyse physico chimique et Microbiologie	DAO ouvert	200.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	Septembre 20 aout 2023	25 septembre 2023	1 octobre 2032	15 Octobre 2023	25 Octobre 2023	1 novembre 2023	25 Octobre 2023	15 janvier 2024	

				ent									
8.	Equiper les laboratoires de Métrologie (Achat séraphins)	DAO ouvert	200.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	1 novembre 2023	15 novembre 2023	25 novembre 2023	1 décembre 2023	25 décembre 2023	1ère janvier 2024	20 janvier 2023	15 avril 2023	
9.	Digitaliser et protéger la marque du BBN et les service du BBN	DAO ouvert	300.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations	1 novembre 2023	15 novembre 2023	25 novembre 2023	1 décembre 2023	25 décembre 2023	1ère janvier 2024	20 janvier 2023	15 avril 2023	

				, la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement									
11.	Equiper le mini-laboratoire de KOBERO	DAO ouvert	50.000.000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations , la rationalisation des importations , la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	15 aout 2023	20 Août 2023	25 Août 2022	1 septembre 2023	5 Septembre 2023	10 Septembre 2021	13 Septembre 2023	15 octobre 2023	

