

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CENI POUR L'EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMÉ	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
<b>1. FOURNITURE DES BIENS</b>												
1	Fourniture du matériel de bureau et consommables informatiques	BGE	42 000 000	AOO	11/09/23	14/09/23	18/09/23	09/10/23	10/10/23	25/10/23	30/10/23	06/11/23
2	Fourniture des antivirus,	BGE	6 930 000	Cotation	30/10/23	03/11/23	08/11/23	14/11/23	15/11/23	17/11/23	20/11/23	15/12/23
3	Fournitures de 62 pneus	BGE	19 840 000	AOO	11/09/23	18/09/23	21/09/23	05/10/23	09/10/23	24/10/23	27/10/23	06/11/23
4	Réparation et mise à jour du site web	BGE	2 500 000	Cotation	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
5	Achat des calendriers et cartes de vœux	BGE	5 000 000	Cotation	23/10/23	26/10/23	02/11/23	07/11/23	09/11/23	13/11/23	15/11/23	01/12/23
6	Fourniture d'une caméra photo	BGE	15 000 000	Cotation	02/10/23	09/10/23	12/10/23	23/10/23	02/11/23	08/11/23	17/11/23	04/12/23
<b>2. FOURNITURES DES SERVICES</b>												
7	Entretien, réparation des véhicules et motos, achat batteries	BGE	66 960 000	AOO	10/07/23	24/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
8	Internet	BGE	17 700 000	Entente directe	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
9	Entretien du matériel informatique	BGE	6 000 000	Cotation	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
10	Fumigation des entrepôts et du matériel électoral	BGE	6 000 000	Cotation	21/07/23	26/07/23	28/07/23	02/08/23	03/08/23	04/08/23	07/08/23	21/08/23
11	Assurance des véhicules et motos	BGE	18 000 013	AOO	19/07/23	24/07/23	26/07/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	23/08/23	31/08/23

**Dr Pierre Claver KAZIHISE**  
Président

