

**REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DE L'INTERIEUR ,  
 DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
 ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
 PROVINCE DE KAYANZA  
 COMMUNE DE GATARA.**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, REVISE EXERCICE 2023-2024**

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	BUDGET/MONTANT ESTIMÉ	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'approbation du dao	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
1	CONSTRUCTION DE L'AEP NTEKO-NGORO 3e PHASE	FONIC	100 000 000	AOON	JUIN 2023	JUIN 2023	JUIN 2023	JUILLET 2023	JUILLET 2023	AOUT 2023	SEPTEMBRE 2023	DECEMBRE 2023
2	CONSTRUCTION DE L'ECOFO GATARA III	FONIC	260 020 836	AOON	JUIN 2023	JUIN 2023	JUIN 2023	JUILLET 2023	JUILLET 2023	AOUT 2023	SEPTEMBRE 2023	JANVIER 2023
3	Construction de l'AEP KAGARUKA - KANYANKURU	FONIC	61714000	AOON	NOVEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	JANVIER 2024	AVRIL 2024
4	FOURNITURE D MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT	COMMUNE	8000000	CONSULTATION RESTREINTE	NOVEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	JANVIER 2024	JANVIER 2024