

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA  
 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

**PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS,**  
**EXERCICE 2023-2024**

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE PASSA.	BUDGET PREVU (BIF)	SOURCE FINANC.	DATE CONF. DAO	DATE APPR. DAO	DATE PUBLI. DAO	DATE OUVER. OFFRES	ANALY. OFFRES	ATTRIB. MARCHÉ	NOTIFIC. MARCHÉ	RECEPT. MARCHÉ	OBSERVATIONS
1	Fourniture du matériel d'équipements au Laboratoire National de Référence	Ouvert	60.000.000	Budget propre	02/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	12/12/2023	26/12/2023	10/01/2024	12/02/2024	12/04/2024	
2	Fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien	Ouvert	50 000 000	Budget propre	15/11/2024	29/11/2023	06/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	23/02/2024	25/3/2024	
3	Fourniture des uniformes du personnel	Ouvert	35 000 000	Budget propre	15/11/2023	20/11/2023	27/11/2023	18/12/2023	02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	25/03/2024	
4	Travaux de réhabilitation des paillasses du Service d'Hématologie	Demande de cotation	25.000.000	Budget propre	01/9/2023	08/9/2023	-	25/9/2023	09/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	02/01/2024	
5	Achat des contrats de maintenance des équipements de laboratoire	Ouvert	20.000.000	Budget propre	02/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	13/12/2023	27/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	-	

6	Recrutement d'une maison pour assurer l'entretien des jardins	Demande de cotation	9 500 000	Budget propre	01/12/2023	08/12/2023	-	22/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	-	
7	Fourniture de calendriers muraux et cartes de vœux	Demande de cotation	10 000 000	Budget propre	16/10/2023	23/10/2023	-	06/11/2023	20/11/2023	27/11/2023	06/12/2023	06/01/2024	
8	Travaux de réhabilitation des paillasses du Service de Sérologie	Demande de cotation	25.000.000	Budget propre	01/2/2024	08/02/2024	-	22/02/2024	07/3/2024	14/3/2024	28/3/2024	28/5/2024	
9	Travaux de réhabilitation des paillasses du Service de Microbiologie	Demande de cotation	15.000.000	Budget propre	01/3/2024	08/3/2024	-	22/3/2024	05/4/2024	12/4/2024	26/4/2024	26/6/2024	
10	Travaux de connexion à la fibre optique	Demande de cotation	30 000 000	Budget propre	02/10/2023	09/10/2023	-	23/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	27/11/2023	29/01/2024	
11	Fourniture et installation des climatiseurs	Demande de cotation	12 500 000	Budget propre	01/9/2023	15/9/2023	-	02/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	06/11/2023	20/11/2023	

**Le Directeur Général de l'INSP**  
**Prof. Joseph NYANDWI**