

Plan de Prévisionnel des Marchés pour l'exercice 2024/ Subvention Fonds Mondial

Taux de la subvention : 2818,6

N°	Activité	Montant en USD	Montant en BIF	Modes de passation de marchés	Date de confection du Dossier d'Appel d'Offre ou de la demande	Date d'approbation de la demande de cotation	Date de publication de la demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Non objection	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Commentaires
1	Location salle et pause café	7 274	20 501 278	DC	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-03-18	2024-04-02	A posteriori	2024-04-12	2024-04-14	2024-05-14	Le marché sera exécuté au niveau de 18 province ce qui fait un total de 369 023 000 Fbu est la commande se fera progressivement suivant le calendrier de travail
2	Achats fournitures de bureau , de formation, consommables informatiques et produits d'hygiènes	17 258	48 642 375	DC	2024-02-28	2024-02-29	2024-03-01	2024-03-21	2024-04-05	A posteriori	2024-04-15	2024-04-17	2024-05-17	
3	Achat cartes de recharge pour la communication	2 640	7 440 000	E D	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-03	2024-03-23	2024-04-07	A posteriori	2024-04-17	2024-04-19	2024-05-19	Accords cadres avec les maisons VIETTEL BURUNDI et ECONET LEO
4	Installation Connection internet et paiement annuel	8 448	23 810 450	E D	2024-03-05	2024-03-06	2024-03-07	2024-03-27	2024-04-11	A posteriori	2024-04-21	2024-04-23	2024-05-23	Accords cadre avec BBS qui a un monopole du marché pour le fibre optique
5	Maintenance des équipements informatiques	2 661	7 500 000	DC	2024-03-06	2024-03-07	2024-03-08	2024-03-28	2024-04-12	A posteriori	2024-04-22	2024-04-24	2024-05-24	
6	Achats matériels informatiques et quit de vidéo conference	53 408	150 535 548	AON	2024-06-20	2024-06-21	2024-06-22	2024-07-22	2024-08-06	A posteriori	2024-08-16	2024-08-18	2024-09-17	
7	Impression et multiplication	1 064	3 000 000		2024-03-12	2024-03-13	2024-03-14	2024-04-03	2024-04-18	A posteriori	2024-04-28	2024-04-30	2024-05-30	
8	Entretiens et réparation 7 vehicules	5 029	14 175 000	DC	2024-03-15	2024-03-16	2024-03-17	2024-04-06	2024-04-21	A posteriori	2024-05-01	2024-05-03	2024-06-02	
9	Assurances tous risques (7vehicules et batiments)	11 025	31 074 443	DC	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-03-18	2024-04-02	A posteriori	2024-04-12	2024-04-14	2024-05-14	
10	Location des véhicules	1 845	5 200 000	DC	2024-03-04	2024-03-05	2024-03-06	2024-03-26	2024-04-10	A posteriori	2024-04-20	2024-04-22	2024-05-22	
11	Recrutement d'une maison recruteur	5 322	15 000 000	DC	2024-02-29	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-22	2024-04-06	A posteriori	2024-04-16	2024-04-18	2024-05-18	

12	Billets d'avion	17 018	47 966 259	DC	2024-04-23	2024-04-24	2024-04-25	2024-05-15	2024-05-30	A posteriori	2024-06-09	2024-06-11	2024-07-11	
13	Achat carburant de fonctionnement et de mission de supervision	28 867	81 364 690	DC/AC	2024-02-29	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-22	2024-04-06	A posteriori	2024-04-16	2024-04-18	2024-05-18	
14	Achat des licences offices	14 005	39 475 324	DC	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-03	2024-03-23	2024-04-07	A posteriori	2024-04-17	2024-04-19	2024-05-19	

DC : Demande de cotation

ED : Entente Direct

AON : Appel d'offre national

AC : accord cadre

Fait à Bujumbura, le/...../2024

**LE COORDONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUI
AU DEVELOPPEMENT DE LA SANITAIRE**

Dr. Jean Bosco NDUWARUGIRA

