

PLAN DE PREVISIONNEL DES MARCHES POUR L' EXERCICE 2024/ SUBVENTION GAVI

Taux de change de la subvention : 2875,16

N°	Activité	Montant en USD	Montant en BIF	Modes de passation de marchés	Date de publication de la demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Non objection	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Commentaires
1	Location salles et restaurant pour les séminaires et ateliers	10 731	30 852 902	DC	2024-02-28	2024-03-29	2024-04-08	A posteriori	2024-04-13	2024-04-15	2024-05-05	Le montant estimé par province est 30 852 902 FBU ce qui fait un total de 555 352 250 FBU au niveau national
3	Location de véhicules	54 782	157 508 400	AON	2024-03-02	2024-04-01	2024-04-11	A priori	2024-04-16	2024-04-18	2024-05-08	
4	Achat de cartes de recharge (Frais de communication)	4 174	12 000 000	AC	2024-02-25	2024-03-11	2024-03-21	A posteriori	2024-03-26	2024-03-28	2024-04-17	Accord cadres avec les maisons sièges VIETEL BURUNDI et ECONET LEO pour faire des achats progressifs
5	Travaux d'installation de la connexion internet et prime annuelle de la connexion pour PEV,UGADS,DSNIS et PROGISSA poau avoir internet de haut débit pour renforcer l'accès aux données de vaccination(Connexion au fibre optique)	29 499	84 814 074	E D	2024-02-26	2024-03-12	2024-03-22	A posteriori	2024-03-27	2024-03-29	2024-04-03	La société BBS a un monopole de marché pour la connexion internet du fibre Optique
6	Insertions publicitaires dans les télévisions et radios	42 572	122 400 000	AON	2024-03-05	2024-04-04	2024-04-14	A priori	2024-04-19	2024-04-21	2024-05-11	
7	Assurances tous risques 60 véhicules, 6 motos , Bâtiments et équipements	39 857	114 596 218	AON	2024-02-25	2024-03-26	2024-04-05	A priori	2024-04-10	2024-04-12	2024-05-02	
8	Entretien préventif de climatiseurs	1 739	5 000 000	DC	2024-02-15	2024-03-01	2024-03-11	A posteriori	2024-03-16	2024-03-18	2024-04-07	
9	Achat de pneus pour 23 véhicules et 2 motos	19 944	57 342 688	DC	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-26	A posteriori	2024-07-01	2024-07-03	2024-07-23	
10	Maintenance des équipements informatiques (serveur, ordinateurs, photocopieuses, imprimantes)	1 574	4 524 600	DC	2024-02-20	2024-03-06	2024-03-16	A posteriori	2024-03-21	2024-03-23	2024-04-12	
11	Achat de fournitures de bureau et d'hygiène pour l'UGADS et le PEV, fournitures de formations,	32 546	93 575 400	AON	2024-02-25	2024-03-11	2024-03-21	A posteriori	2024-03-26	2024-03-28	2024-04-17	
12	Audit financier du projet	7 119	20 469 000	DC	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-12	A posteriori	2024-04-17	2024-04-19	2024-05-09	
13	Reprographie divers documents	12 421	35 712 362	DC	2024-02-19	2024-03-05	2024-03-15	A posteriori	2024-03-20	2024-03-22	2024-04-11	

14	Achat cadeaux pour pour animer des jeux questions-réponses sur la vaccination complète	3 652	10 500 000	DC	2024-05-08	2024-05-23	2024-06-02	A posteriori	2024-06-07	2024-06-09	2024-06-29	capacites de sockages ne nous permettent pas une commande unique et surtout que la livraison se fera suivant le calendrier des activités programmées
15	Achat carburant de fonctionnement , et des missions de supervision et ateliers	125 550	360 976 950	DC/AO N/AS	2024-02-25	2024-03-11	2024-03-21	A posteriori	2024-03-26	2024-03-28	2024-04-17	par le gouvernement , la concurrence pour achat de ce bien s'avère impossible. La commande unique et non plus possible car ce bien exige des conditions spécifique de stockage don't l'UGADS n'est pas à la hauteur. Nous envisageons un accord avec la station ayant la représentation au sein des provinces
16	Entretien préventif des véhicules et motos du PEV et UGADS	9 599	27 600 000	DC	2024-03-15	2024-03-30	2024-04-09	A posteriori	2024-04-14	2024-04-16	2024-05-06	
17	Réparation des 60 véhicules (à considérer les réparation majeures pour les véhicules des districts sanitaires)	26 712	76 800 000	DC	2024-03-16	2024-03-31	2024-04-10	A posteriori	2024-04-15	2024-04-17	2024-05-07	

DC : Demande de cotation

ED : Entente Directe

AON : Appel d'Offres National

AC: Accord cadre

AS: Accord spécial

Fait à Bujumbura, le/...../2024

LE COORDONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUI
AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Dr. Jean Bosco NDUWARUGIRA

