



PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS (JUILLET 2018-JUIN 2019)

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Fourniture du matériel pour le laboratoire de l'OBR (13)	AAOO	60 000 000	OBR	20-30 juillet 2018	01 -10 juillet 2018	11-14 juillet 2018	14 aout 2018	15 juillet-15 aout 2018	16-31 aout 2018	17/09/2018	17/11/2018	Le marché est en cours d'exécution
2	Fourniture du carburant pour véhicules et groupes électrogènes (26) & (37)	AAOO à commande	600 000 000	OBR	02-9 janv 019	03-10 janv 019	11-20 janv 019	02/fev/2018	03-15 fev 019	16-28 fev 019	15/03/18	Facturation mensuelle suivant les consommations	Un nouveau marché à lancer, qui va relayer le contrat en cours d'exécution
3	Fourniture des pneus (28)	AAOO	25 629 600	OBR	Nov	8-15 janv 018	16-22 janv 018	15/02/19	16 fev-15 mars 019	16-31 mars 019	10 avril 019	Facturation suivant les réparations ou entretiens	Contrat est en cours de préparation
4	Fourniture des pneus (28)	AAOO	19 370 400	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant la commande	Un nouveau marché à lancer
5	Assurances pour les véhicules et motos de l'OBR en 2018 (29)	AAOO	150 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
6	Fourniture du matériel (pieces de rechange pour l'entretien des bâtiments et bureaux (31)	AAOO	30 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
7	Fourniture du petit matériel et fournitures de bureau (39)	AAOO	85 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
8	Entretien et réparation des climatiseurs (34)	AAOO	15 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant les entretiens ou réparations	Un nouveau marché à lancer

9	Entretien et réparation des générateurs (38)	AAOO	15 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant les entretiens ou réparations	Un nouveau marché à lancer
10	Fourniture des rames de papiers duplicateurs (40)	AAOO	162 480 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
11	Fourniture des imprimés (CDA & CTI, impression et Multiplication du manuel des procédures de l'OBR, etc) (41)	AAOO	110 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
12	Consommables informatiques (43)	AAOO	70 058 400	OBR	08-15 nov 018	15-20 nov 018	21-30 nov 018	10/12/18	11 - 31 dec 018	01-20 janv 019	31 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
13	Fourniture des Uniformes pour le personnel de l'OBR (44)	AAOO	280 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
14	Fourniture d'eau minérale (+ machines fontaines à eau) pour le personnel de l'OBR (48)	AAOO à commande	150 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Un nouveau marché à lancer
15	Fourniture des produits de rafraîchissement (Lait, sucre, café et eau minérale, fournitures diverses) (47)	AAOO à commande	19 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant les commandes	Un nouveau marché à lancer
16	Fourniture des fardes COMESA (51)	AAOO	30 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	31/03/19	Un nouveau marché à lancer
17	Fourniture des terminaux pour le système de telephony IP de l'OBR(53)	AAOO	81 651 620	OBR	21-31 aout 2018	01-05 aout 2018	06-10 sept 2018	30/09/18	01-15 oct	16-30 oct	31/10/18	15/11/18	Le marché est en cours d'analyse

18	Renouvellement du support et des mises à jour logicielles de sécurité de la plateforme Check Point (53)	AAOO	91 000 000	OBR	8-15 aout 018	16-25 aout 018	15/09/18	16 -30 sept 018	01-15 octo	30/10/18	10/11/18	10/12/2018	Le marché est en cours d'analyse
19	Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits ORACLE Database et JD Edwards (54)	Entente directe	189 000 000	OBR	02-7 nov 018	8-15 nov 018	16-22 nov 018	12/12/18	13-30 dec 018	01-15 janv 018	31 janv 018	15 fev 019	Le lancement d'un nouveau marché dépendra de l'issue du blocage en cours
20	Fourniture des clés d'activation (renouvellement des mises à jour) de l'antivirus kaspersky Total Security (KES 10) (54)	AAOO	70 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Le marché est en cours de relance
21	Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits VMware de l'OBR (54)	AAOO	80 000 000	OBR	8-15 aout 018	16-25 aout 018	15/09/18	16 -30 sept 018	01-15 octo	30/10/18	10/11/18	10/12/2018	Le marché est en cours d'analyse
22	Fourniture d'une documentation Microsoft (54)	AAOO	8 651 744	OBR	20-27 avril 018	28 avril-10 mai	11-15 mai	15/06/18	1-15 juillet	25-31 juillet	15/08/18		Le contrat est en cours de signature
23	Fourniture d'un service de Migration du système Exchange 2010 vers Exchange 2016 (54)	AAOO	111 722 056	OBR	08-15 oct 018	15-22 octo 018	23-30 octo 018	20/11/11	21 nov -10 dec 018	11-20 dec 018	15 janv 019	31/03/18	Le marché est à relancer
24	Renouvellement de la licence de NESSUS (54)	AAOO	20 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	31/03/18	Un nouveau marché à lancer
25	Maintenance des AVR (55)	AAOO	58 098 480	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Le marché est en cours de relance
26	Hygiène, salubrité et nettoyage bureaux (57)	Reconduction des contrats en cours	127 176 036	OBR	02-7 oct 018	8-20 oct 018	21-29 octo	31/10/2018018	01-20 nov	21-29 nov	30 nov 018	Facturation mensuelle	Reconduction des contrats en cours + leurs ave-nant, sur base d'ap-pre-ciation des prestations

27	Fourniture des services d'assurance des immeubles, batiments et équipements de l'OBR (58)	AAOO	20 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	10/05/18	un nouveau marché à lancer
28	Fourniture des Unités de recharge (Telephones et Internet) (59)	AAOO	230 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant les réparations ou entretiens	Un nouveau marché à lancer
29	Sécurisation des bureaux de l'OBR (gardiennage) (60)	AAOO	90 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	15 janv 019	Reconduction du contrat en cours sur base d'un rapport d'appréciation des prestations
30	Production audiovisuelle des spots, des émissions, des vidéos, des scketches et d'autres scènes de sensibilisation (68)	AAOO	30 000 000	OBR	8-15 aout 018	16-25 aout 018	15/09/18	16 -30 sept 018	01-15 octo	30/10/18	10/11/18	Facturation suivant la commande	Le contrat est en cours de signature
31	Diffusion des spots, des émissions, des vidéos, des scketches et d'autres scènes de sensibilisation (68)	AAOO	40 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	Facturation suivant les diffusions	Un nouveau marché à lancer
32	Outils de communication pour la promotion de l'imange de l'OBR (69)	AAOO	30 000 000	OBR	08-15 dec 018	15-22 dec 018	23-30 dec 018	20/01/19	21 janv -10 fev 019	11-20 fev 019	15 mars 019	31/05/19	Un nouveau marché à lancer
33	Fourniture d'un bulletin trimestriel des douanes (73)	AAOO à commande	30 000 000	OBR	02-7 nov 018	8-15 nov 018	16-22 nov 018	12/12/18	13-30 dec 018	01-15 janv 018	31 janv 018	Facturation suivant la commande	Un nouveau marché à lancer
34	Location des gros panneaux d'affichage (billboards) pour la sensibilistaion des contribuables (74)	AAOO	40 000 000	OBR	02-7 nov 018	8-15 nov 018	16-22 nov 018	12/12/18	13-30 dec 018	01-15 janv 018	31 janv 018	30/04/19	Un nouveau marché à lancer

35	Fabrication et installation des Gros panneaux d'affichage (billboards) pour la sensibilisation des contribuables (74)	AAOO	60 000 000	OBR	02-7 nov 018	8-15 nov 018	16-22 nov 018	12/12/18	13-30 dec 018	01-15 janv 018	31 janv 018	30/04/19	Un nouveau marché à lancer
36	Fourniture d'un guide sur les règles d'ordinaire (75)	AAOO	30 000 000	OBR	02-7 nov 018	8-15 nov 018	16-22 nov 018	12/12/18	13-30 dec 018	01-15 janv 018	31 janv 018	30/04/19	Un nouveau marché à lancer
37	Production media: spots, émissions, documentaires, etc-JC(79)	AAOO	20 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11-15 nov 018	16-20 nov	30 nov 018	05/12/18	DAO en publication
38	Amenagement et decor des lieux pour la foire-exposition et la JC (79)	AAOO	30 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11-15 nov 018	16-20 nov	30 nov 018	05/12/18	Pour la Journée du Contribuable
39	Recrutement d'un consultant pour la formation à l'Intranet et sécurité Informatique (80)	AAOO	50 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 dec 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
40	Recrutement des consultants formateurs (80)	AAOO	53 533 400	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 dec 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
41	Exécution des travaux de construction d'une clôture et extension des logements du personnel de l'OBR au site de GASENYI I (lot 1) et aménagement du site KANYARU-HAUT (lot 2) (90)	AAO	200 000 000	OBR	01-7 aout 018	8-15 aout 018	16-25 aout 018	15/09/18	16 -30 sept 018	01-15 octo	30/10/18	28/02/19	Le marché est en cours d'analyse.
42	Fourniture des équipements et matériel pour les bureaux de l'impôt Locatif (91)	AAOO	110 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 dec 018	15 janv 019	15/04/19	Un nouveau marché à lancer

43	Exécution des travaux de construction d'une clôture à GISURU (92)	AAOO	100 000 000	OBR	01-7 aout 018	8-15 aout 018	16-25 aout 018	15/09/18	16 -30 sept 018	01-15 octo	30/10/18	28/02/19	Le marché est en publication.
44	Avenant au contrats de construction de GISURU (92)	Avenant	100 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	L'avenant est en cours de préparation
45	Exécution des travaux de construction d'une clôture à KABONGA (92)	AAO	100 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
46	Fourniture des équipements et mobilier de Bureau (Chaises, tables, armoires & étagères) (95) & (BA: 11)	AAOO	177 989 786	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-22 oct 018	12/11/18	13-30 nov 018	01-15 déc 018	31 dec 018	31/03/19	Un nouveau marché à lancer
47	Fourniture des équipements de bureau (coffres forts, détecteurs de faux billets) (96)	AAOO	24 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11-15 nov 018	16-20 nov	30 nov 018	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
48	Fabrication et installation des tanks pour l'eau et carburant (99)	AAOO	50 000 000	OBR	08-15 dec 018	15-22 dec 018	23-30 dec 018	20/01/19	21 janv -10 fev 019	11-20 fev 019	15 mars 019	31/05/19	Un nouveau marché à lancer
49	Logiciel permettant le déplacement automatique des activités d'un site à l'autre en cas de panne ou de maintenance planifiée (100)	AAOO	51 438 944	OBR	08-15 dec 018	15-22 dec 018	23-31 dec 018	20/01/19	21 janv -10 fev 019	11-20 fev 019	15 mars 019	15/06/19	Un nouveau marché à lancer
50	Fournitures des machines informatiques (Serveurs, etc) (102 & 104/ BA: 6)	AAOO	170 000 000	OBR	08-15 Déc 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
51	Fourniture du matériel informatique (Routers, Switches, Racks) (105)	AAOO	55 449 443	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer

52	Fourniture du matériel pour l'aménagement sites informatiques (Informatisation et matériel de dépannages informatiques) (106)	AAOO	170 242 936	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
53	Fourniture des plaques solaires pour les sites de l'OBR: Kanyaru-haut, Muyinga, Karuzi, Nyanza-lac et Makamba (107)	AAOO	190 000 000	OBR	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28 fev 2019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
54	Fourniture des batteries pour Onduleurs - EMMAUS (107)	AAOO	100 000 000	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
55	Fourniture d'un groupe solaire pour le site de GATUMBA (107)	AAOO	40 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11 -30nov 018	16-20 nov	30 nov 018		Un nouveau marché à lancer
56	Fourniture d'un Générateur (G.E) (108)	AAOO	18 130 700	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
57	Installation d'un Bibliothèque électronique (109)	AAOO	40 000 000	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
58	Fourniture des écrans plats (pour les sites CIBITOKÉ, Kobero & Gasenyi) (110)	AAOO	18 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11-15 nov 018	16-20 nov	30 nov 018	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
59	Montage d'un mini-studio audio visuel (110)	AAOO	17 000 000	OBR	02-7 oct 018	8-15 oct 018	16-20 oct 018	10/11/18	11-15 nov 018	16-20 nov	30 nov 018	28/02/19	Un nouveau marché à lancer
60	Fourniture des véhicules et motos (111/BA: 4)	AAOO	1 000 000 000	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
61	Fourniture d'un scanner à l'aéroport (BA: 8)	AAOO	150 000 000	OBR	08-15 oct 018	15-22 oct 018	23-31 oct 018	20/11/18	21 nov -10 dec 018	11-20 déc 018	15 janv 019	28/02/19	Un nouveau marché à lancer

62	Fourniture des climatiseurs (pour les bureaux de Bujumbura, Rumonge, Kobero et Gatumba) (BA: 9)	AAOO	70 000 000	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
63	Etudes de faisabilité pour la construction des bureaux de l'OBR à MUYINGA et NGOZI (BA: 10)	AAOO	80 000 000	OBR	08-15 Octo 018	15-22 octo 018	23-30 octo 018	20/11/18	21 nov 018 -10 dec 018	11-20 dec 018	15 janv 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
64	Etudes de faisabilité pour la construction des bureaux de l'OBR à GAHUMO (BA: 10)		40 000 000	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
65	Constructions des Bureaux de l'OBR: MUYINGA et NGOZI (BA: 10)	AAOO	1 680 000 000	OBR	08-15 fév 019	15-22 fev 019	23-28 fev 018	21/03/19	21 janv -10 fev 019	11-20 fev 019	15 mars 019	30/09/19	Un nouveau marché à lancer
66	Fourniture, installation et mise en service d'un pont bascule (BA: 12)	AAOO	168 691 040	OBR	08-15 nov 018	15-22 nov 018	23-30 nov 018	20/12/18	21 dec 018 -10 janv 019	11-20 janv 019	15 fev 019	15/05/19	Un nouveau marché à lancer
Total			8 333 314 585										

N.B: Avis d'Appel d'Offres Ouvert

OBR: Office Burndais des Recettes

BA: Budget annexe

Fait à Bujumbura, le 04 Octobre 2018

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsable des Marchés Publics

Frédéric MANIRAMBONA

Voir la répartition du budget Cfr Donat et Etienne