



Office Burundais des Recettes
"Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi"

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS (JUILLET 2019-JUIN 2020)

A: Les Dossiers d'Appel d'Offres

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget estimé du marché | Source de financement | Dates probables de confection du DAO | Dates probables d'approbation du DAO | Dates probables de publication du DAO | Date probable d'ouverture des offres | Dates probables d'analyse des offres | Dates probables d'attribution du marché | Date probable de notification du marché | Date probable de réception du marché | Observation |
|----|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Entretien et réparation des véhicules (27) | AOO | 350,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | | Facturation suivant l'entretien ou réparation |
| 2 | Fourniture des pneus (28) | AOO | 40,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 2019-11-17 | |
| 3 | Assurances des véhicules et motos de l'OBR (29) | AOO | 123,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 17-10-19 | |
| 4 | Fourniture du petit matériel pour l'entretien des terrains, réparation des batiments et des bureaux (31) | AOO | 40,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 2019-11-17 | |
| 5 | Entretien et réparation des climatiseurs (33) | AOO | 15,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | | Facturation suivant l'entretien ou réparation |
| 6 | Entretien et réparation du matériel électrique (34) | AOO | 12,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | | Facturation suivant l'entretien ou réparation |
| 7 | Entretien et réparation des générateurs (37) | AOO | 20,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | | Facturation suivant l'entretien ou réparation |
| 8 | Fourniture du petit matériel et fournitures de bureau (38) | AOO | 142,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 19-12-19 | |
| 9 | Fourniture des rames de papiers duplicateurs (39) | AOO | 124,840,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 19-12-19 | |
| 10 | Fourniture des imprimés (CDA,CTI, etc) (40) | AOO | 100,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | | Facturation suivant la commande |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------------|-----|--------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|----------|---|
| 11 | Fourniture du petit matériel informatique (41) | AOO | 15,000,000 | OBR | 22-30 juillet 2019 | 01 -10 aout 2019 | 11-14 aout 2019 | 2019-09-04 | 5-15 sept 2019 | 16-30 sept 2019 | 2019-10-15 | 17-12-19 | |
| 12 | Fourniture des Fardes Aries (42) | AOO | 90,300,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 13 | Fourniture des consommables informatiques (43) | AOO | 400,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 14 | Fourniture des produits de rafraichissement (47) | AOO | 23,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 15 | Fourniture de l'eau minérale pour le personnel de l'OBR (48) | AOO à commande | 130,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | Reconduction du contrat en cours sur l'appréciation des prestations |
| 16 | Fourniture des supports techniques et des licences de mises à jour informatiques: le système de téléphonie IP, CheckPoint, Firewall Cisco ASA , etc (53) | AOOI | 299,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 17 | Fourniture et installation de nouvelles licences pour les codes de communication sur les terminaux IP (54) | AOO | 122,500,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 18 | Renouvellement de licence pour l'outil d'analyse de sécurité IT (licence de NESSUS) (54) | AOO | 40,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 19 | Renouvellement de licence d'antivirus Kaspersky Total Security (54) | AOO | 80,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 20 | Location d'un hangar de stockage des équipements et archives de l'OBR (55) | AOO | 167,212,426 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | Reconduction du contrat en cours sur appréciation des prestations |
| 21 | Fourniture des services d'hygiène aux sites de l'OBR (56) | AOO | 125,492,036 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|---------------|------------|----------|---------------------------------------|
| 22 | Assurance des locaux & des équipements de bureaux de l'OBR (57) | AOO | 120,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 23 | Sécurisation des bureaux de l'OBR (gardiennage) (59) | AOO | 70,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-19 | |
| 24 | Recrutement d'un Consultant pour l'étude et accompagnement dans l'aménagement d'une salle des serveurs (64) | AOOI | 60,450,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 25 | Recrutement d'un Consultant pour l'étude et accompagnement pour la mise à niveau de l'infrastructure système de l'OBR (64) | AOOI | 75,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 26 | Elaboration du plan stratégique pour les constructions de l'OBR (64) | AOO | 100,000,000 | OBR | 1-8 aout 019 | 09-15 aout 019 | 16-20 aout 019 | 10-09-19 | 11 - 30 sept 019 | 01-20 oct 019 | 15 nov 019 | 15-02-20 | |
| 27 | Commissariat aux comptes de l'OBR (65) | AOO | 15,000,000 | OBR | | | | | | | | | Reconduction du contrat de l'exercice |
| 28 | Productions audiovisuelles des spots radio et TV, vidéos (scketchs & docume-ntaires): publicité & media (68) | AOO à commande | 50,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | Facturation suivant la commande |
| 29 | Fourniture des outils de communication promotionnels pour la sensibilisation en milieu scolaire, etc (imprimés sur support variés) (69) | AOO | 30,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | |
| 30 | Fourniture des imprimés pour la sensibilisation et immatriculation des contribuables (DCO & DAI) (71) | AOO | 20,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------|-----|----------------|----------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| 31 | Fourniture d'un Bulletin trimestriel de la Douane et Magazine trimestrielle (voix du contribuable) (73) | AOO | 15,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | |
| 32 | Fourniture des agendas, calendrier, Edition 2020 (74) | AOO | 20,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | |
| 33 | Production des spots dans le cadre de la JC (79) | AOO | 20,000,000 | OBR | 09-15 aout 019 | 16-22 aout 019 | 23-30 oct 019 | 20-11-19 | 21-30 nov 019 | 01-15 déc 019 | 31 dec 019 | 31-03-20 | |
| 34 | Aménagement et décor des lieux destinés à la foire et la JC (79) | AOO | 30,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 35 | Fourniture des prix pour le contribuables primés (79) | AOO | 30,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 36 | Recrutement des consultants pour les formations locaux (80) | AOO | 47,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 37 | Etudes de faisabilité pour la construction des bureaux de l'OBR à RUMANDARI (92) | AOO | 20,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 38 | Exécution des travaux de construction des bureaux de l'OBR à RUMANDARI (92) | AOO | 680,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 39 | Fourniture des équipements de bureau et du mobilier (95) | AOO | 120,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 40 | Fourniture, installation et mise en service des équipements de sécurité (cameras de surveillance et système de car trucking) (98) | AOO | 550,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 41 | Fourniture des machines informatiques: imprimantes (101) & ordinateurs (102) | AOO | 160,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 act | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | imprimantes (30 000 000) & ordinateurs (102: 130 000 000) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------|-----|----------------|----------------|---------------------|----------|------------------|---------------|------------|----------|---|
| 42 | Fourniture du matériel informatique de dépannage (105) | AOO | 62,419,139 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 43 | Fourniture des équipements pour la mise à niveau des infrastructures réseau et sécurité des Data Centers (106) | AOO | 213,069,605 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 44 | Fourniture du matériel pour l'installation et la connectivité de nouveaux sites informatiques (106) | AOO | 200,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 45 | Travaux d'aménagement d'une salle des serveurs (106) | AOO | 750,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 46 | Abonnement pour la transmission de données sur les sites de l'OBR (106) | Entente directe | 87,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | Entente directe avec BBS qui en a le monopole de la gestion de la fibre optique |
| 47 | Fourniture du matériel de dépannage réseau et de réparation des réseaux informatiques vétustes (106) | AOO | 29,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 48 | Fourniture et installation des équipements électriques (109) | AOO | 1,400,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| 49 | Fourniture des véhicules (112) | AOO | 600,000,000 | OBR | 16-22 aout 019 | 23-27 aout 019 | 28 aout-05 sept 019 | 25-09-19 | 26 sept- 08 acto | 09-25 oct 019 | 15 nov 019 | 15-12-19 | |
| TOTAL 1 | | | 8,033,283,206 | | | | | | | | | | |

B: Les Demandes de Cotations

| No | Desigantion | Mode de passation | Budget |
|----|-------------|-------------------|--------|
|----|-------------|-------------------|--------|

| | | | |
|----------------|--|----|-----------------|
| 1 | Fourniture, Installation et Abonnement Internet au Bureau Mombasa (52) | DC | 9500000 |
| 2 | Fourniture des Fardes Aries (42) | DC | 14700000 |
| 3 | Fourniture des Pneus (28) | DC | 5000000 |
| 4 | Fourniture des Imprimés (multiplication du manuel des procédures) (40) | DC | 5000000 |
| 5 | Fourniture des extincteurs (98) | DC | 5000000 |
| TOTAL 2 | | | 39200000 |

AOO: . Avis d'Appel d'Offres Ouvert

AOOI: Appel d'Offres Ouvert International

DC: Demande de cotation

OBR: Office Burundais des Recettes

Fait à Bujumbura, le 19/07/ 2019

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsable des Marchés Publics

Frédéric MANIRAMBONA