

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2020-2021

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu | Source de Financement | Date de Confection du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de Publication | Date d'ouverture | Date d'analyse | Attribution | Notification | Date de réception | Etat |
|----|---|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|------|
| 1 | Achat des véhicules et motos | Ouvert | 350.000.000 | BEI | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | début-octobre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | fin-janvier 2021 | |
| 2 | Fourniture de bureau et consommable informatique | Ouvert | 45.000.000 | BO | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | mi-décembre 2020 | |
| 3 | Achat d'un système chromatographique ionique et les accessoires | Ouvert | 250.000.000 | BEI | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | mi-janvier 2021 | |
| 4 | Mise en conformité des locaux du laboratoire et réhabilitation de la toiture du laboratoire | Ouvert | 90.000.000 | BEI | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | Début-octobre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | fin-février 2020 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| 5 | Recrutement d'un accompagnateur à l'accréditation du laboratoire | Consultation restreinte | 250 000 000 | BEI | début-septembre 2020 | Fin septembre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | mi-novembre 2020 | fin-novembre 2020 | mi-décembre 2020 | Début-février 2020 | |
| 6 | Maintenance et réparation des équipements analytiques (SAA) | Entente directe | 70 000 000 | BEI | Début-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-février 2020 | |
| 7 | Matériel de référence | Appel restreint | 60 000 000 | BEI | Début-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | mi-octobre 2020 | mi-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-février 2020 | |
| Marchés sous seuil | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aménagement cour intérieur et parking | Demande de cotation | 10 000 000 | BO | fin-août 2020 | début-septembre 2020 | début-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | début-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | |
| 9 | Achat de tenue pour le personnel | Demande de cotation | 35.000.000 | BO | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | |
| 10 | Achats de normes techniques et managériales | Demande de cotation | 20.000000 | BEI | fin-août 2020 | mi-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | début-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-février 2020 | |
| 11 | Maintenance et réparation des climatiseurs et parc informatique | Demande de cotation | 10 000 0000 | BEI | fin-août 2020 | mi-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-décembre 2020 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 12 | Assistance d'installation et configuration de deux serveurs et hébergement des données | Demande de cotation | 5 000 000 | BO | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-décembre 2020 | |
| 13 | Achat kit de terrain | Demande de cotation | 18 000 000 | BEI | début-septembre 2020 | mi-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-décembre 2020 | |
| 14 | Fourniture de logiciel SIG et formation | Demande de cotation | 7 000 000 | BEI | début-octobre 2020 | mi-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-novembre 2020 | fin-décembre 2020 | fin-décembre 2020 | fin-janvier 2021 | |
| 15 | Fourniture des pièces de rechange et lubrifiant pour les véhicules et les motos | Demande de cotation | 10 000 000 | BO | mi-août 2020 | fin-août 2020 | fin-août 2020 | fin-septembre 2020 | fin-septembre 2020 | fin-octobre 2020 | fin-octobre 2020 | mi-novembre 2020 | |

Fait à Bujumbura, le /...../2020

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM

Ir. Jean Claude NDUWAYO