

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2022-2023

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Sources de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de réception du marché	Observation
<b>1.MARCHES DES TRAVAUX</b>													
1.	Construire l'ECOFO GITWA(6 salles de classe,un bloc Administratif et un bloc de 6 latrines )	AAO	360 020 744	Guichet non affecté 2022-2023 du Fonic	MAI	JUIN	JUIN	JUILLET	JUILLET	JUILLET			
2.	Construire un bloc de 9 salles de classe à l'ECOFO KAYANZA I	AAO	513 256 540	ETAT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	JANVIER	
3.	Construire un bloc de 9 salles de classe à l'ECOFO MIHIGO	AAO	497 476 206	ETAT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	FEVRIER	
4.	Construire un 13 salles de classe à MUYANGE	AAO	851 240 000	ETAT	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	MARS	
5.	Construire un bloc administratif à l'Ecofo Benga	Consultation écrite	19 207 780	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	DECEMBRE	
6.	Construire le bureau collinaire de Musave	Consultation écrite	10 000 000	COMMUNE	JANVIER	JANVIER	JANVIER	FEVRIER	FEVRIER	FEVRIER	MARS	JUIN	
7.	Entretien des pistes (Musave-Bubezi et Mihigo-Nemba )	Consultation écrite	10 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	DECEMBRE	
8.	Construire 4 centres d'abattage des animaux	Consultation écrite	4 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	DECEMBRE	
9.	Etendre un réseau électrique du quartier Gatl	Consultation écrite	1 520 000	COMMUNE	JANVIER	JANVIER	JANVIER	FEVRIER	FEVRIER	FEVRIER	MARS	JUIN	
10.	Alimenter le CDS Gahahe en eau potable	AAO	51 415 800	FONIC	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	JANVIER	
11.	Electrifier le CDS Gahahe	AAO	299 116 872	FONIC	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	JANVIER	
12.	Construire 2 blocs latrines au CDS Gahahe et ECOFO Gahahe	AAO	103 958 088	FONIC	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	JANVIER	
13.	Construire 2 latrines publiques à GIKOMBE et NYABIGATI	Consultation écrite	3 000 000	COMMUNE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	
<b>2.MARCHES DES FOURNITURES</b>													
1.	Fourniture de bureau	AAO	22 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
2.	Fourniture du carburant	AAO	33 500 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
3.	Fourniture des lubrifiants	AAO	10 000 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	
4.	Fourniture des bancs pupitres aux Ecofo Mihigo et Kayanza I	AAO	15 000 000	ETAT	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	SEPTEMBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	JANVIER	
5.	Equiper 4 bureaux des chefs de zone	Consultation écrite	2 000 000	COMMUNE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	
6.	Acheter 3 motos	Consultation écrite	15 000 000	COMMUNE	SEPTEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	JANVIER	JANVIER	AVRIL	
7.	Acheter un ordinateur	Consultation écrite	2 400 000	COMMUNE	JUILLET	JUILLET	JUILLET	JUILLET	AOÛT	AOÛT	AOÛT	SEPTEMBRE	

FAIT A KAYANZA,LE ...../05/2023  
L'ADMINISTRATEUR COMMUNAL  
Ir NYANDWI GILBERT