

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE NGOZI

COMMUNE NGOZI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS révisé,EXCERCICE2022-2023

N °	Intitulé du Marché	Budget	Mode de passation	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Date d'attribution	Date de notification	Date de réception
1.	Construction du bureau de zone Ngozi-Rural	30 000 000	Appel d'offre	Commune Population	Mars	Mars	Mars	Avril	Avril	Avril	Avril	Fin Juin
2.	Achat d'un Camion Benne	135 000 000	Appel d'offre ouvert	Commune	Mars	Mars	Mars	Avril	Avril	Avril	Avril	Fin Juin
4.	Construction d'un Immeuble multiservices à	150 000 000	Appel d'offre	Commune Population	Mars	Mars	Mars	Avril	Avril	Avril	Avril	Fin Juin

	GABIRO											
5.	Rehabilitation du captage pour l'AEP MUBUGA	10 000 000	Consultation restreinte	Commune Population	Mars	Mars	Mars	Avril	Avril	Avril	Avril	Fin Juin
6.	Aménagement de 2 sources d'eau potable	5000 000	Consultation restreinte	Commune	Mars	Mars	Mars	Avril	Avril	Avril	Avril	Fin Juin
7.	construction d'un bloc de six salles de classe, un bloc Administratif et deux blocs latrines vidangeable	360 000 000	Appel d'offre ouvert	Commune	Mai	Mai	Mai	Juin	Juin	Juin	Juin	Fin Septembre

Fait à Ngozi le / 5/2023

L'Administrateur Communal de Ngozi

BUCUMI Joseph Martin

