

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCP 2023/2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu(Fbu)	Source de financement	Avis de la DNCMP	Confection du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouvertures des offres	Analyse des offres	Attribution provisoire	Notification définitive	Reception	Observation
1	Achat des fournitures de bureau et Consommables Informatiques	Demande de cotation	7 618 000	Subsides de l'Etat/ARCP		02/01/2024	05/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	
	Achat des uniformes du personnel	Demande de cotation	4 800 000	Subsides de l'Etat/ARCP		02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	
	Achats des pneus	Demande de cotation	5 600 000	Subsides de l'Etat/ARCP		02/10/2023	04/10/2023	06/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	23/10/2023	25/10/2023	
	Achat des tenues de fêtes	Demande de cotation	840 000	Subsides de l'Etat/ARCP		06/01/2024	08/01/2024	13/01/2024	19/01/2023	21/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	

LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ARCP

IRAKOZE Eric


