

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA  
PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKI  
DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI  
HOPITAL DE MABAYI

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2023-2024**

**A. DEMANDE DE COTATIONS**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Imprimés+outils de Gestion	Demande de cotation écrite :	7 000 000	Hôpital	01/08/2023	07/08/2023	09/08/2023	28/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	22/09/2023	01/08/2023	Marché à commande
2	Fournitures de huisserie	de cotation écrite	2 540 000	Hôpital	09/08/2023	14/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023	Marché à commande
3	Achat fournitures d'électricité et plomberie	Demande de cotation écrite	3 431 000	Hôpital	09/08/2023	14/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	21/09/2023	Marché à commande



**B.APPEL D'OFFRES**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Matériels et Fournitures de bureau	A.0.0 .Marché à commande	15 651 500	Hôpital	01/08/2023	07/08/2023	09/08/2023	28/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	22/09/2023		Marché à commande
	Achat du matériel et fournitures d'hygiène, nettoyage et de lingerie	A.0.0 .Marché à commande	43 921 500	Hôpital	01/08/2023	07/08/2023	09/08/2023	28/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	22/09/2023		Marché à commande
2	Extension MATERNITE/PEDIATRIE (Elévation des colonnes en béton armé, maçonneries en brique+Dalle		216 000 000	Hôpital									OBUHA
3	Réhabilitation salle de néonatalogie, reprise générale de la peinture	A.0.0 : Marché ouvert	12 000 000	Hôpital	08/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	11/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	02/11/2023	12/12/2023	
4	Achat des médicaments Dans les pharmacies privées	A.0.0 .Marché à commande	155 653 267	Hôpital	21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	Chaque mois	La requisitions des médicaments est mensuelle
5	Valorisation des immobilisations, formation et programmation du Bilan et du compte de résultat technologique	A.0.0 : Marché ouvert	10 000 000	Hôpital	05/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	19/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	16/08/2023	




Fait à Mabayi, le / /2023

Le Médecin Directeur de l'Hôpital

Dr P. Claver BARABWIRIZA

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Mabayi, le 24/08/2023



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA  
PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKÉ  
DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI

HOPITAL DE MABAYI

N/Réf/ 634/ /H.M/2023

Objet : Plan Prévisionnel de Passation des  
Marchés Publics exercice 2023-2024

A Monsieur le Directeur National de Contrôle des  
Marchés Publics

à

**BUJUMBURA**

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe à la présente, le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'hôpital de Mabayi, exercice 2023-2024 pour validation.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Fait à Mabayi, le     /     /2023

Le Médecin Directeur de l'Hôpital

Dr P. Claver BARABWIRIZA