

Achat des motopompes pour irrigation	AOO	15 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Achat des kits Elisa d'analyse du RS	DC	10 000 000	BGE								
Acquisition des enveloppes de pollinisation de Mais	AOO	20 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Achat d'un émasculateur du riz	DC	10 000 000	BGE								
Achat d'un kit de dépannage électromécanique	DC	3 000 000	BGE								
Acquisition du matériel et consommables pour la création variétale (Patate douce, Manioc, Riz et Haricot)	AOO	20 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Achat des produits phytosanitaires pour la production des semences de souches, de prébase et entretien des parcs a bois semenciers	AOO	377 600 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition du matériel PCR d'analyse du RS (Semences de PDT et autres)	AOO	77 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition du matériel pour détection de mycotoxines dans les denrées alimentaires	AOO	74 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition des équipements pour les Serres de Pomme de terre	AOO	100 000 000	BGE	Novembre	decembre	Janvier 2024	Fevrier 2024	Fevrier 2024	mars 2024	Mars 2024	Avril 2024

Acquisition des solutions nutritives, des consommables, matériel et équipements pour les Serres de pomme de terre	AOO	100 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition des médicaments pour les animaux d'élevage dans les fermes de l'ISABU	AOO	96 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition des reactifs des Laboratoires (Gisozi et Kayanza)	AOO	126 830 000	BGE	Novembre	decembre	Janvier 2024	Fevrier 2024	Fevrier 2024	mars 2024	Mars 2024	Avril 2024
Acquisition des réactifs, matériel, consommables et équipements pour les Laboratoires de Biotechnologie Végétale (Gisozi et Kayanza)	AOO	173 170 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Achat des atomiseurs pour les souches et les prébases	AOO	150 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition des pièces de rechanges pour les groupes électrogènes et les tracteurs (Gisozi et Mparambo)	AOO	73 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Fevrier 2024
Acquisition des motos tricycles avec charriots		20 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Acquisition du matériel de Laboratoire des Semences et de production des champignons	AOO	150 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Janvier 2024
Acquisition du matériel pour le maintien de la pureté et de multiplication du germoplasme du Riz	AOO	15 100 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre

	Acquisition d'un kit matériel pour entretien des parcs a bois (Macadamia, the), des semenciers et collection de café	DC	5 000 000	BGE								
	Acquisition du matériel agricole pour la production des semences de souches des légumineuses (haricot, soja, arachides, petit pois) et des Céréales (Mais, Sorgho, Riz, Blé et Orge)	AOO	100 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septem bre	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
	Achat d'un kit matériel pour le maintien de la pureté des lignées pures parents des hybrides bio fortifiés	AOO	30 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septem bre	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
	Acquisition du matériel agricole et de conditionnement des semences de souches et de prébase	AOO	150 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septem bre	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
Frais de fonctionnement de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi	Achat des réactifs, Consommables et équipements pour le Laboratoire de Microbiologie du Sol	AOO	40 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septem bre	Octobre	Novemb re	Fevrier 2024
	Achat du matériel de bureau pour l'ISABU (DGI, LASPA, 6 SRR & 23 CI)	AOO	90 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septem bre	Septem bre	Octobre	Novemb re	Janvier 2024
	Paiement d'1 facture pour les frais d'abonnement à l'Internet pour la DGI et toutes les Stations Régionales de Recherche	ED	55 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septem bre	Octobre	Novemb re	Decemb re

Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	Achat d'un kit matériel de communication pour l'alimentation régulière des canaux de communication de l'ISABU	AOO	35 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Achat du matériel didactique et bureautique	AOO	13 490 000	BGE								
	Achat des aliments pour les mouches en élevage	DC	1 000 000	BGE								
	Acquisition du matériel d'expérimentation	DC	8 330 000	BGE								
	Acquisition d'1 kit de matériel pour installation d'azolla	DC	2 495 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Acquisition d'1 kit forestier pour les Stations et Centres d'Innovation de l'ISABU	AOO	40 000 000	BGE								
	Achat du matériel, des attractifs, des consommables et équipement de production des Mouches Soldats Noirs (MSN)	AOO	14 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Decembre
	Achat des produits phytosanitaires	DC	500 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Février 2024
	Acquisition du matériel et équipements du Hall de Technologie Alimentaire	AOO	129 951 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
	Acquisition du matériel de construction d'une serre pour inoculation du germoplasme du riz	AAO	64 008 562	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Réhabilitation des infrastructures de	Achat des produits et matériel hygiéniques pour l'ISABU	AOO	20 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Octobre	Novembre	Janvier 2023

l'ISABU	Achat des équipements pour la salle de réunions de l'ISABU (Bujumbura & Gisozi)	AOO	68 000 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	Acquisition du matériel pour les Gites (Gisozi, Mahwa & Bukemba)	AOO	7 208 900	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	Acquisition du matériel pour les séances de formations/Séminaires	DC	5 642 000	BGE								
	Acheter du mobilier de l'ISABU	AOO	27 820 000	BGE	Juillet	Aout	Aout	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Projet d'Appui à l'Agriculture d'exportation	Fourniture des cages pour l'élevage des lapins (clapiers modernes)	DC	12 000 000	BGE								
Contrepartie au centre de démonstration des technologies agricoles	Achat du matériel agricole pour l'installation des essais (Riz et Mais)	DC	7 200 000	BGE								

126830000

