

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS A LA RNP, EXERCICE 2023-2024.

N°	Intitulé	Type de marché	Budget prévu en FBU	Mode de passation	Préparation du DAO	AON DNCMP	Publication DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	ANO DNCMP	Signature du contrat	Réception du matériel
1.	Fourniture des imprimés	F	200 000 000	AAOON	oct 2023	nov -2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	déc-2023	déc-2023	Marché à commande
2.	Fourniture du matériel de bureau	F	100 000 000	AAOON	oct 2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	déc-2023	déc-2023	Févr. 2024
3.	Fournitures de cinquante (50) machines compteuses de billet	F	100 000 000	AAOON	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	Nov-2023	dec-2023	mars-2024
4.	Aménagement de la salle serveur de la RNP	T	120 000 000	AAOON	oct-2023	oct-2023	oct-2023	nov-2023	dec-2023	dec-2023	jan-2024	mars 2024
5.	Fourniture de trois(03) véhicules coasters	F	850 000 000	AAOON	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	Jan-2024	jan-2024	Avril-2024
6.	Fourniture et installation d'un GAB	F	120 000 000	AAOON	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	Jan-2024	jan-2024	Avril-2024
7.	Fourniture du mobilier	F	250 000 000	AAOON	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	déc-2023	Jan-2024	jan-2024	Avril-2024
8.	Interface avec mobiles money(Ecokash, Lumicash) ebanking et maintenance	S	300 000 000	AAOON	oct 2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	déc-2023	déc-2023	Févr. 2024